

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
19.08.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐԾՁԲ-2019/10ՏՀ-4 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 20 » « 05 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ն, ի դեմս գործադիր տնօրեն Ռ. Սողոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 19.08.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐԾՁԲ-2019/10ՏՀ-4 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի,
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8ա,բն 23
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 223076011525
ՀՎՀՀ 90009361
գործադիր տնօրեն
Ռ. Սողոյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Հ-26, Մոտեցում Մակարավանքի հուշարձան հանրապետական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ7+800-կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
(2020 թվականին իրականացվելիք)

(ՀՀ հազ. դրամ)

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I.	Հողային աշխատանքներ				
1	III8վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	0	0,482	0,000
2	Նույնը IV 6գ գրունտը	մ ³	0	0,880	0,000
3	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	0	0,729	0,000
4	III8վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով , բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	0	2,460	0,000
5	Նույնը IV 6գ գրունտը	մ ³	0	3,090	0,000
6	Կողային առունների ակոսահանում մեխանիզմով	մ ³	0	2,541	0,000
7	Դարակների իրականացում փափուկ գրունտներում	մ ³	0	3,023	0,000
1.Ընդամենը					0,000
II.	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպչային հարթեցնող շերտ հմիջ.=12սմ	մ ³	3557,9	5,873	20 895,429
2	Չափագատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	20103,0	3,407	68 490,921
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ ²	19563,0	5,814	113 739,282
2.Ընդամենը					203 125,632
III.	Ուղիներ				
1	Ավազակոպչային հարթեցնող շերտ հմիջ.=10սմ	մ ²	43,5	5,598	243,513
2	Չափագատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	377,1	3,293	1 241,790
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	356,6	4,667	1 664,252
3.Ընդամենը					3 149,556
IV.	Կողնակներ				
1	Կողնակների խտածածկի մաքրում մեխանիզմով,բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 7,0կմ	մ ³	75,0	1,756	131,700
2	Ցամաքուրդային գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 6.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	1353,0	2,115	2 861,595
3	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոզլոնով 1 հետքով 4 անցումով h=17սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ²	7959	0,122	970,998
4.Ընդամենը					3 964,293

V.	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների մաքրում, գլխադիրների և բացվածքների իրականացում, գլխադիրների և բացվածքների նորոգում				
1	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	59	8,722	514,598
2	Ճյուղերի կտրում և թփերի մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	14,0	3,557	49,798
3	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով (0.65մ ³) գոյություն ունեցող խողովակների հեռացված օղակների տեղում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	4,0	2,425	9,700
4	Նույնը ձեռքով, տեղում կուտակումով, հետադարձ լիցքի համար	մ ³	11,0	5,318	58,498
5	Հետադարձ լիցք	մ ³	11,0	1,818	19,998
6	Գոյություն ունեցող քայքայված բետոնի քանդում հարվածահատ մուրձով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	3,2	52,813	169,002
7	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B15	մ ³	1,4	67,071	93,899
8	Քայքայված N13 բլոկի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0 կմ V=0.42մ ³ , G=1.05տոն/	հատ	1	17,700	17,700
9	N13 բլոկի ապատեղակայում, տեղակայում	հատ	2	38,200	76,400
10	Նոր N13 բլոկի տեղակայում	հատ	1	105,800	105,800
11	Քուլային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	11,0	3,664	40,304
12	Խողովակի ստնձային ջրամեկուսացում	մ ²	4,0	6,425	25,700
13	Բացվածքների սվաղում	մ ²	10,00	2,020	20,200
14	Բացվածքների վերականգնում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	1,00	69,400	69,400
15	Գլխադիրների վերականգնում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	1,6	114,125	182,600
16	Գլխադիրների և բացվածքների հիմնատակի ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	1,0	6,900	6,900
17	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ ³	5,1	114,118	582,002
18	Բացվածքների միաձույլ բետոն B15	մ ³	12,00	69,400	832,800
19	Գլխադիրի և բացվածքների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	32,0	1,272	40,704
5.Ուղղումներ					2 916,003
VI.	ՊԿ29+75-ում մետաղական խողովակի տեղադրում				
1	III8վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	0,0	2,138	0,000
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0,0	0,544	0,000
3	Նույնը ձեռքով տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0,0	3,014	0,000
4	Ավազակոպձային շերտ խողովակի և գլխադիրների տակ h=10սմ	մ ³	0,0	6,250	0,000
5	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=720մմ; 1գծ.մ=141կգ; δ=8մմ	գծ.մ	0	107,0	0,000
6	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ ³	0,0	114,118	0,000
7	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0	1,871	0,000
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	0,0	0,106	0,000
6.Ուղղումներ					0,000

VII.	Ճանապարհի կահավորում					
Ա.	Ճանապարհային նշանների տեղադրում					
.	Նախագգուշացնող	հատ	24	49,946	1 198,704	
.	Առավելության	հատ	24	54,788	1 314,912	
.	Տեղեկատու ցուցիչ	հատ	3	35,767	107,301	
.	Նախագգուշացնող	հատ	2	52,950	105,900	
.	Լրացուցիչ տեղեկատու (ամրացվում է նախագգուշացնող նշանների հետ նույն սյան վրա)	հատ	2	14,950	29,900	
Բ.	Արգելափակոցներ					
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով(սյուների քանակը -306 հատ ,սողպատե թիթեղ d =4մմ)	գծ.մ	1010	21,756	21 973,560	
	ավազակոպիճ	մ ³	9,94	3,461	34,402	
2	Ե/ք նոր ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	289	14,235	4 113,915	
Գ.	Երթևեկի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ2					
.		1,1 կմ	1,13	145,398	164,300	
.		1,5 կմ	0,65	63,231	41,100	
.		1,6 կմ	1,126	118,028	132,900	
					7.Ընդամենը	29 216,894
					Ընդհանուրը*	242 372,377

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»` 11% և ԱԱՀ-ն` 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն» տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
 ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8ա,բն 23
 «Արցախբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 223076011525
 ՀՎՀՀ 90009361
 գործադիր տնօրեն
 Ռ. Սողոյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ-26, Մոտեցում Մակարավանքի հուշարձան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ7+800-կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2020թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2020թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարզվիրաբու	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Հ-26, Մոտեցում Մակարավանքի հուշարձան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ7+800-կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Հ-26, Մոտեցում Մակարավանքի հուշարձան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ
Հարված	կմ7+800-կմ10+800
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	<ul style="list-style-type: none"> • Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ունենա ճարտարագետ-շինարարի որակավորում և տրանսպորտային ոլորտի շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության առնվազն 3 տարվա մասնագիտական փորձառություն): Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին: • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը: • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ պահանջել փոփոխել այն շինարարական նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող որակի պահանջներին: • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցի: • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը,

**Նշանակված տեխնիկական
հսկիչի տվյալների և
հաշվետվությունների
ներկայացման պահանջներ**

- որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար:
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար:
 - Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով:
 - Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը):
 - Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան:
 - Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):
 - Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:
 - Կատարողը պարտավոր է պայմանագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 3 (երեք) օրյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնել տեխնիկական հսկողության ծառայության համար նշանակված տվյալ շինարարական տեղամասի տեխնիկական հսկիչի տվյալները (անուն, ազգանուն, ստորագրության նմուշ, հեռախոսի համար):
 - Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
 - **Ընթացիկ հաշվետվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան՝ շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո 2 (երկու) օրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: Ընթացիկ հաշվետվությունները ընդգրկելու են իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 - **Ավարտական հաշվետվությունը** պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար,

<p>Նորմատիվային պահանջներ</p>	<p>ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ավարտական հաշվեպնդությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում: <p>Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի, • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի, • ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. Որոշման:
<p>Ծառայությունների մատուցման ժամկետը</p>	
<p>սկիզբը</p>	<p>ավարտը</p>
<p>Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը</p>	<p>Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը</p>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
 ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8ա,բն 23
 «Արցախբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 223076011525
 ՀՎՀՀ 90009361
 գործադիր տնօրեն
 Ռ. Սողոյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱԾՁԲ-2019/10ՏՀ-4 գնման պայմանագրի
 «20» «05» 2020թ. կնքված
 Թիվ 7 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	71351540	Հ-26, Մոտեցում Մակարավանքի հուշարձան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ7+800-կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	—	—	—	—	1,914,570	1,914,570	1,914,570	1,914,570	1,914,570	1,914,570	1,914,570	1,914,570	1,914,570	1,914,570

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
 ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8ա, բն 23
 «Արցախբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 223076011525
 ՀՎՀՀ 90009361
 գործադիր տնօրեն
 Ռ. Սողոյան


 Կ. Տ.