

ք. Երևան

« 08 » 01 2021թ.

«Շ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Խանձրաձյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով «Շ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 03.08.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-2020/13Ե-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և «Շ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2127-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

«Շ կառավարության թիվ 1586-Ն որոշմամբ «Շ-ում հայտարարված ռազմական դրությունը, որի կարիքների համար մոբիլիզացվել են աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկա և մասնագետներ, ուստի աշխատանքները մասամբ դադարեցվել կամ դանդաղել են: Աշխատանքների առաջընթացին ազդել է նաև ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը: Արդյունքում, թվարկված հանգամանքները առաջացրել են նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցից շեղումներ, ինչից ելնելով արդեն իսկ իրատեսական չէ աշխատանքների ավարտը նախատեսված ժամկետում: Վերոգրյալով պայմանավորված կողմերը որոշեցին՝

Պայմանագրի 5.1 կետը փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 108 490 830 (մեկ հարյուր ութ միլիոն չորս հարյուր ինսուտն հազար ութ հարյուր երեսուն) «Շ դրամ, որից 18 081 805 (տասնուութ միլիոն ութսունմեկ հազար ութ հարյուր հինգ) «Շ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում 2020թ-ին կատարված աշխատանքների գինը կազմում է 36 281 000 «Շ դրամ (երեսունվեց միլիոն երկու հարյուր ութսունմեկ հազար), որից 6 046 833,363 (վեց միլիոն քառասունվեց հազար ութ հարյուր երեսուներեք ամբողջ երեսուներեք) «Շ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, իսկ՝ 2021 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների համար 72 209 830 (յոթանասուներկու միլիոն երկու հարյուր ինը հազար ութ հարյուր երեսուն) «Շ դրամ, որից 12 034 971,7 (տասներկու միլիոն երեսունչորս հազար ինը հարյուր յոթանասունմեկ ամբողջ յոթ) «Շ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 2-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. նոր վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Շ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
«Շ ք.Երևան, Կահավարական տուն 3,
«Շ կենտրոնական գանձապետարան
«Շ 900011025823

«Շ «Շ 02815457

գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արտաշես և Տաթևիկ ՍՊԸ
ք. Գավառ, Դաշտոյան 3
Հայրիզնեսքանկ ՓԲԸ
«Շ 115004674392
«Շ «Շ 08410004
տնօրեն՝
Ա. Խանձրաձյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/13Ե-3 գնման պայմանագրի
 « 08 » 01 2021թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 3
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ32+888-կմ33+628 և կմ52+970-կմ53+350 փլուզված հատվածներում զաբիոնային հենապատերի կառուցման աշխատանքների (2021թ. իրականացվելիք)

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4		
	1.Հողային աշխատանքներ				
1	6բ III կարգի բնահողի մշակում էքս.1,0մ3 2,տ. կողքի նետումով /ճանապարհային հանույթից/	մ ³	320	650	208000
2	6բ III գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ լիցք /ճանապարհային հանույթից/	մ ³	320	350	112000
3	6բ III կարգի բնահողի մշակում էքս.1,0մ3 2,տ. կողքի նետումով /զաբիոնային հանույթից/	մ ³	230	650	149500
4	6բ III կարգի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ լիցք/զաբիոնային հանույթից/	մ ³	230	350	80500
5	Բնահողի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	580	70	40600
6	Բնահողի ջրում	մ ³	580	20	11600
Ընդամենը 1.					602200
	2.Կողնակներ				
1	6բ III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքս. 1,0մ3 շերտի տարողությամբ բարձելով ա/ինք	մ ³	348.4	650	226460
2	Բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ լիցք	տ	679.38	154	104625
3	Կողնակների հարթեցում	մ ²	1340	260	348400
4	Բնահողի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	348.4	70	24388
5	Բնահողի ջրում	մ ³	348.4	20	6968
6	Լիցքի շեպերի ամրցում խոտածածկույթով	մ ²	2520	220	554400
Ընդամենը 2.					1265241
	3.Գաբիոնային շարվածք				
1	6բ III կարգի բնահողի մշակում էքս.1,0մ3 2,տ կողքի նետումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	650	0

2	6բ III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի նետումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	250	110	27500
3	Հանույթի շեպի ամրացում տախտակներով	մ2	3200	1120	3584000
4	Ջրամեկուսացում գետտեքստիլ ծածկույթով 1 շերտ	մ2	2600	650	1690000
5	Հիմքի իրականացում գաբիոնային արկղներով /ոնեն-ներքնակ/ 3,0x2,0x0,3մ չափերի / 8*10 d=2,7մմ/	մ ³	60	14600	876000
6	3.0*2*0,3մ չափսի գաբիոնի արժեքը / 8*10 d=2,7մմ/	հատ	33	28000	924000
7	2.0x1.0x1,0 մ չափսի գաբիոնային շարվածքի իրականացում ամրանավորված պանելային ցանցով	մ ³	1848	12000	22176000
8	2.0x1.0x1,0 մ չափսի գաբիոնի արժեքը / 8*10 d=2,7մմ/	հատ	924	20000	18480000
9	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	3880	650	2522000
10	Լիցքի շերտ-շերտ տոփանում պնևմատոփանիչով	մ3	3880	560	2172800
11	հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	250	3400	850000
12	6բ III կարգի բնահողի մշակում էքս.1,0մ3 շ.տ բարձում ա/հնքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	750	650	487500
13	Տեղափոխում լցակույտ 2կմ	տ	1462.53	154	225230
Ընդամենը 3.					54015030
4.Արգելափակոցներ					
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -4 մ, մետաղական սյուն)	գծմ	740	22064	16327360
Ընդամենը 4.					16327360
Ընդհանուրը					72209830

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արտաշես և Տաթևիկ ՍՊԸ
 ք. Գավառ, Դաշտոյան 3
 Հայրիզնեսբանկ ՓԲԸ
 ՀՀ 115004674392
 ՀՎՀՀ 08410004
 տնօրեն՝
 Ա. Խանձրաճյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Մ-14, Մ-4 Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ32+888-կմ33+628 և կմ52+970-կմ53+350 փլուզված հատվածներում գաբիոնային հենապատերի կառուցման աշխատանքների

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
3	45231177/585	Մ-14, Մ-4 Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ32+888-կմ33+628 և կմ52+970-կմ53+350 փլուզված հատվածներում գաբիոնային հենապատերի կառուցման աշխատանքների	---	---	---	---	---	---	28 708 000	28 708 000	28 708 000	36 281 000	36 281 000	36 281 000	36 281 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արտաշես և Տաթևիկ ՍՊԸ
 ք. Գավառ, Դաշտոյան 3
 Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ
 ՀՀ 115004674392
 ՀՎՀՀ 08410004
 տնօրեն՝
 Ա. Խանձրաձյան



Հաստատված է:
 N ՏԿԵԼ-ՀՐՄԱԸՉՔ-2020/13Ը-3 գնման պայմանագրի
 « 08 » 01 2021թ. կնքված
 թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 Մ-14, Մ-4 Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ32+888-կմ33+628
 և կմ52+970-կմ53+350 փլուզված հատվածներում գաբիոնային հենապատերի կառուցման
 աշխատանքների
 (2021թ. իրականացվելիք)

N o	Կապալառուի - կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
2	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
3	Գաբիոնային շարվածք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
4	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ. հուլիսի 30ը

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

«Ն» տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
 Հ. Կարոնյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արտաշես և Տաթևիկ ՍՊԸ
 ք. Գավառ, Դաշտոյան 3
 Հայրիզնեսբանկ ՓԲԸ
 ՀՀ 115004674392
 ՀՎՀՀ 08410004
 տնօրեն՝
 Ա. Խանձրաձյան

