ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԻ
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА

	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ԱՄԻՍՆԵՐ															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ե/Բ ՄՈՆՈԼԻՏ ՍՅՈՒՆԵՐԻ և ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ Выполнение железобетонных монолитных колонн и балок																
2	Ե/Բ ՄՈՆՈԼԻՏ ԾԱԾԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ Выполнение железобетонной монолитной кровли																
3	ՊԱՏԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ Установка стен																
4	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ Монтаж металлической лестницы																
5	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК																
6	ՏԱՆԻՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Кровельные работы																
7	ՀԱՏԱԿՆԵՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ УСТРОЙСТВО ПОЛОВ																
8	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ և ԴՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ																
9	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ																
10	ԷԼ.ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ЭЛ. РАБОТЫ																
11	ՍԱՆ. ՏԵԽ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ САН. ТЕХ. РАБОТЫ																
12	ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՄՈՆՏԱԺՈՒՄ МОНТАЖ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ																
13	ՀՐԴԵՀԱՍԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ																
14	ԱՐՏԱՔԻՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ СТР-ВА НАРУЖ. ИНЖ.СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА																

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 16.0 ամիս

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 16.0 месяцев

Պաշտոն Должность	Անուն, ազգանուն Имя, фамилия	Ստորագր. Подпись	ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարան համայնքում 144 տեղով մսուր-մանկապարտեզի կառուցման նախագծի տեղակապում: Привязка проекта строительства детского сада-ясли модульного типа на 144 мест в общине Гогаран Лорийской области РА.	Փուլ Стадия	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
Տնօրեն Директор	Գ. Բաղդասարյան Г. БАГДАСАРЯН			ԱՆ РП	ՇԿՆ-1 ПОС-1	1
ՆԳՃ ГАП	Մ. Եշիլբաշյան М. Ешилбашян		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԺԱՄԱՆԱԿՑՈՒՅՑ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ	ՆՈՐԱՇԵՆ ՀՀ, ք. Երևան, Ն. Զարյան 22-12 Հեռ./тел: +374 (91/93) 50 40 09 НОРАШЕН РА, г. Ереван, Н. Зарьяна 22-12		
Նախագծեց Спроектировал	Մ. Եշիլբաշյան М. Ешилбашян					