ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ գյուղի դպրոցի շինարարության մնացորդային աշխատանքների
ПРОЕКТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА В ГАРНАОВИТ РА

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

ՀՀ	Խումբը / группа	Աշխատանքների անվանումները Наименование работ	Աշխատատարությունը		Հերթափոխների թիվը Кол-во смен	Բանվորների թիվը Кол. Раб.	Տևողությունը, օր Прод. дней	Ի ՏԱՐԻ / ГОД									
			Նորման, մ-ժամ Чел/час	Ընդ. մարդ-հերթ Чел/смена				ամիսներ / месяцы									
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	7	8	9	10	11	12									
1	Բ /Б	Շինությունների քանդում: Снос существующих сооружений.		900.00		10.00	90										
2		Շարվածքային աշխատանքներ: Работы по кладке стен.		2100.0		10	210										
3	Ե/Д	Տանիքային աշխատանքներ: Работы по крыше и кровле.		600.00		10	60										
4	Զ/Е	Բացվածքների լրացում, հատակներ, ներքին և արտաքին հարդարում: Обустройство проемов, полов, внутреннея и внешняя отделка здания.		4800.0		16	300										
5	Է/Ж	Օժանդակ օբյեկտների, մարզադաշտի կառուցում: Работы по вспомогательным объектам и строительство спорт.площадки.		2100.0		10	210										
6	Ը/З	Ինժեներական ցանցեր: Строительство инженерных сетей.		2640.0		8	330										
7	Թ/И	Բարեկարգում և կանաչապատում: Благоустройство и озлененеие территории.		720.0		6	120										
		Ընդհանուր: Итого		**13860**			1320										