ՕՐԱՑՈՒՅԱՑԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանց բնակավայրի փնամերձ հողամասերում(5100քառ.մ) այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	10 օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	90 օր
3	Խողովակների կառուցում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	20օր
4	Բաքերի փեղադրում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	10օր
5	Ջրագծի կառուցում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	10օր
6	Հողախառնուրդի պատրաստում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	10օր
7	Ծառատունկ	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	30 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		**Պայմանագրի ստորագրումից հետո**	**90 օր**

Օրերի քանակը անհրաժեշտ է հաշվել պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո:

«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ա.Սուքիասյան

ՕՐԱՅՈՒՅԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Տավուշի մարզի Խաշթառակ բնակավայրի տնամերձ հողամասերում(10900քառ.մ) այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	10 օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	150 օր
3	Խողովակների կառուցում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	20օր
4	Բաքերի տեղադրում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	10օր
5	Ջրագծի կառուցում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	20օր
6	Հողախառնուրդի պատրաստում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	30օր
7	Ծառատունկ	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	60 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		**Պայմանագրի ստորագրումից հետո**	**150 օր**

Օրերի քանակը անհրաժեշտ է հաշվել պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո:

«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ա.Սուքիասյան

ՕՐԱՅՈՒՅԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբեր բնակավայրի փնամերձ հողամասերում(18550,0քառ.մ) այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	*Նախապատրաստական աշխատանքներ*	*Պայմանագրի ստորագրումից հետո*	*10 օր*
2	*Հողային աշխատանքներ*	*Պայմանագրի ստորագրումից հետո*	*180 օր*
3	*Խողովակների կառուցում*	*Պայմանագրի ստորագրումից հետո*	*20օր*
4	*Բաքերի փեղադրում*	*Պայմանագրի ստորագրումից հետո*	*10օր*
5	*Ջրագծի կառուցում*	*Պայմանագրի ստորագրումից հետո*	*20օր*
6	*Հողախառնուրդի պատրաստում*	*Պայմանագրի ստորագրումից հետո*	*30օր*
7	*Ծառատունկ*	*Պայմանագրի ստորագրումից հետո*	*90 օր*
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		***Պայմանագրի ստորագրումից հետո***	***180 օր***

Օրերի քանակը անհրաժեշտ է հաշվել պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո:

«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ա.Սուքիասյան

ՕՐԱՅՈՒՅԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Տավուշի մարզի Ծաղկավան բնակավայրի փնամերձ հողամասերում(25450,0քառ.մ) այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	10 օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	240 օր
3	Խողովակների կառուցում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	40օր
4	Բաքերի փեղադրում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	10օր
5	Ջրագծի կառուցում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	30 օր
6	Հողախառնուրդի պատրաստում	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	30օր
7	Ծառատունկ	Պայմանագրի ստորագրումից հետո	120 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		**Պայմանագրի ստորագրումից հետո**	**240օր**

Օրերի քանակը անհրաժեշտ է հաշվել պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո:

«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ա.Սուքիասյան