ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Ամիսներ 2026թ												Ամիսներ 2027թ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Տանիքածածկույթի վերանորոգման աշխատանքներ																								
2	Ներքին կատարվող աշխատանքներ																								
3	Արտաքին կատարվող աշխատանքներ																								
4	Աստիճանավանդակում կատարվող աշխատանքներ																								
5	Հարդարման աշխատանքներ																								
6	Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի																								
7	Ներքին ջեռուցում և օդափոխություն																								
8	Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ																								
9	հրդեհային ազդարարման համակարգի կառուցման աշխատանքներ																								
10	Արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի																								
10	Բարեկարգման աշխատանքներ																								

Շինարարության տևողությունը 1 6 ամիս

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ			
ԳԾԵՑ	Դ. ՇԵՐՄԱԶԱՆՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
				ՃՇ-
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ԷԼԵԿՇԻԼ