Օրացուցային գրաֆիկ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եդեսիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ համայնքային ճանապարհի ավտոճանապարհների

ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման

N	Աշխատանքների անվանումը	1 ամիս	2 ամիս	3 ամիս	4 ամիս
1	Լաբորատոր աշխատանքներ				
2	Հողային աշխատանքներ				
3	Մայթերի կառուցում				
4	Ճանապարհային պատվածք				
5	Կողնակներ				
6	Ջրահեռացման համակարգ				

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ .....

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ .....

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ .....

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲԸ .....

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐՋԸ .....

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԵԼ ՀԵՌ. .....

Փոփ	Տղմ.քան.	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.
Տնօրեն		Գ.Կարապետյան			
ճարտարագետ նախագծող		Մ. Կոստանյան			
Նախագծող		Ա. Աղաբեկյան			

ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր Ամանոսի կրթահամալիր, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0 5 կմ համայնքային ճանապարհ, գ. Նոր Եդեսիայի Ն. Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ համայնքային ճանապարհ և Սասունիկի միջնակարգ դպրոց, բնակավայրի կենտրոնից դեպի դպրոց 0.9 կմ, որից մարզային նշանակության S-1-26 կմ 0+400 - կմ 0+600կմ երկկողմանի ճանապարհ 0,4 կմ և 0.5կմ համայնքային ճանապարհ ավտոճանապարհների

Շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	3	65

Ժամանակացույց և աշխատանքերի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան

<<Պրոֆ-Էքսպերտ>> ՍՊԸ
Լից. ՔՊԼ N 000990