ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

14.10.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/10Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան 21.04 2022թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ՆՈՄ ՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ. Սարգսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 24-ի N 388-Ն որոշումը և Երևանի Աջափնյակ համայնքի Արա Սարգսյան 5/1 հասցեում տեղակայված շենքի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 14.10.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/10Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 1 (մեկական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011036176 ՀՎՀՀ 02565827	<<ՆՈՄ ՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ ք. Երևան, Աբովյան 29շ., 15բն. <<ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ>> ՓԲԸ Հ/Հ 1570015122250100 ՀՎՀՀ 01553657
Գլխավոր քարտուղար՝ ________ Ա. Մկրտչյան (ստորագրություն) Կ.Տ.	Տնօրեն՝ ________ Վ. Սարգսյան (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված
14.10.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/10Հ գնման պայմանագրի
«21» 04 2022թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2021թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/81	Երևանի Աջափնյակ համայնքի Արա Սարգսյան 5/1 հասցեում տեղակայված շենքի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	154 737	-	-	-	-	430 500	430 500	1 822 700	1 822 700	1 822 700	2 508 563	2 508 563	2 508 563	2 508 563

**Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011036176
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ՆՕՄ ՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Աբովյան 29շ., 15բն.
<<ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015122250100
ՀՎՀՀ 01553657

Տնօրեն՝

Վ. Սարգսյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.