Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 2
N ՀՀ ՆԳՆ ՀՄԱԾՁԲ-2026/Է-29
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան << >> << >> **2026թ.**

ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ ՆԳՆ գլխավոր քարտուղար **Տ. Ենոքյանի**, որը գործում է ՆԳՆ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «**ՆՄ ՊՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ**-ն, ի դեմս տնօրեն **Ն.Պետոյանի** (այսուհետ՝ Կատարող), հիմք ընդունելով 29. 04. 2026թ.-ին կնքված N ՀՀ ՆԳՆ ՀՄԱԾՁԲ-2026/Է-29 գնման Պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 7.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն Համաձայնագիրը /այսուհետև՝ Համաձայնագիր/ հետևյալի մասին.

1.Համաձայնագրի առարկան և գործողության ժամկետը

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետը՝ սույն Համաձայնագրով Կողմերը համաձայնության եկան և հաստատեցին **N ՀՀ ՆԳՆ ՀՄԱԾՁԲ-2026/Է-29 ծածկագրով գնման պայմանագրի 4.1 կետով 1 500 000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ գումարը սահմանել 1 348 216(մեկ միլիոն երեք հարյուր քառասունութ հազար երկու հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամ**, որի վճարումը պատվիրատուն կիրականացնի սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 1-ի **/Համադրման ակտ N 1/** ճշգրտված ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան: Գումարը ներառում է հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, ինչպես նաև Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

1.3 Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են նաև պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև սույն համաձայնագրի կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, Ծառայության մատակարարման, հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է (վեց) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու բնօրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը:

3. Կողմերի հասցեները բանկային վավերապայմանները և ստորագրություններ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
ՀՀ ՆԳՆ	«ՆՄ ՊՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նալբանդյան 130	**հասցե՝ Արարատի մարզ, Վեդի համայնք**
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության	**Գ.Գոռավան, Բաղրամյան փ.,տ.43**
գործառնական վարչություն	**Բանկ՝ ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ**
Հ/Հ 900011042471	**Հ/Հ 1570016472524700**
ՀՎՀՀ 02882913	**ՀՎՀՀ 05564118**
հեռ. 010 59-64-86	**Հեռ: 077-30-37-47**
Էլ. Փոստ: gnumner@mia.gov.am	**Էլ. Փոստ: narek.petoyan.m@gmail.com**
____________ Տ. Ենոքյան	**____________________ Մ.Ավդալյան**
/ ՀՀ ՆԳՆ Գլխավոր քարտուղար/	
(ստորագրություն)Կ.Տ	**(ստորագրություն)Կ.Տ**
Ստորագրող	Ստորագրող
ՏԻԳՐԱՆ ԵՆՈՔՅԱՆ	ՄԱՆՎԵԼ ԱՎԴԱԼՅԱՆ
3408840229	2507930705
2026-07-24 14:59:45 GMT+04:00 Հավաստված է ԷԿԵՆԳ-ի կողմից	2026-07-24 02:15:33 GMT+04:00 Հավաստված է ԷԿԵՆԳ-ի կողմից

Պատվիրատու՝ ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն
Կապալառու՝ «ՆՄ ՊՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ
Պայմանագիր՝ ՀՀ ՆԳՆ ՀՄԱԱՇՁԲ-2026/Է-29
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 29.04.2026թ.

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»
ՀՀ ՆԳՆ գլխավոր քարտուղար
Տիգրան Ենոքյան
«30» « 07 » 2026թ.

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՃՇԳՐՏՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՄԱՆ ԱԿՏ N1
« 17 » « 07 » 2026թ.

ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության Սևանի հատուկ ջրափրկարարական կայանի ջրամատակարարման խողովակաշարի անցկացման աշխատանքներ

NN	Հիմնավորում	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Համադրում				Ծավալների ճշգրտում				Աշխատանքների Ավելացում, Պակասեցում				Նախահաշիվը փոփոխում 1-ից հետո		
							Պակասեցում		Ավելացում		Պակասեցում		Ավելացում		Պակասեցում		Ավելացում				
							Քանակ	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																			
1	1-1588	4-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով, կողալիցքով	$մ^3$	198	0.800	158.400		0		0	27.6	22.080		0		0		0	170.4	0.800	136.320
2	1-1635	խրամուղու նստվածքի մեխանիկական, տոփանումով և հարթեցումով	$մ^3$	198	0.100	19.800		0		0	27.6	2.760		0		0		0	170.4	0.100	17.040
		ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				178.200		0.000		0.000		24.840		0.000		0.000		0.000			153.360
1	22-118	Պոլիէթիլենե խողովակաշարի տեղադրում Փ63*5.8մմ, փորձարկումով, ПЕ100SDR11 իր ձևավոր մասերով և միացման զոդումով	գմ	550	1.390	764.500		0		0	124	172.360		0		0		0	426	1.390	592.140
2	23-1	Խողովակի ավազի վերևից և բարձիկի իրականացում 30սմ կողմերից և 20սմ հաստությամբ, ներառյալ նախապատրաստական աշխատանքները	$մ^3$	33	6.370	210.210		0		0	7.44	47.393		0		0		0	25.56	6.370	162.817
3	16-135	դիտահորում փականներ d=63մմ	հատ	1	15.000	15.000		0		0		0		0		0		0	1	15.000	15.000
4	22-395	հակահրդեհային հիդրանտներ d=100մմ	հատ	1	102.100	102.100		0		0		0		0		0		0	1	102.100	102.100
5	ինվ. տեխ	դիտահորում նտարափիկներ d=63/100մմ	հատ	1	6.100	6.100		0		0		0		0		0		0	1	6.100	6.100
6	ինվ. տեխ	ջրի փական	հատ	1	4.900	4.900		0		0	1	4.900		0		0		0	0	4.900	0
7	11-155-1	թիականի բարձրաչափ ջրաչափ	հատ	1	32.800	32.800		0		0	1	32.800		0		0		0	0	32.800	0
Լ-1	23-109	Դիտահոր երկաթբետոնե կլոր հավաքովի D=1,0մ, Hp=2,8մ, բետոնի ծավալը 0,82մ3, ամրանի ծախսը 28,6կգ 1 հատի համար	$մ^3$		139.581	0		0		0		0		0		0	0.42	58.624	0.42	139.581	58.624
Լ-2	23-157	Թուջե մուտք D700	հատ		90.726	0		0		0		0		0		0	1	90.726	1	90.726	90.726
		Ընդամենը				1135.610		0.000		0.000		257.453		0.000		0.000		149.350			1027.507
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1313.810		0.000		0.000		282.293		0.000		0.000		149.350			1180.867
		ԱԱՀ /20%/				262.762		0.000		0.000		56.459		0.000		0.000		29.870			236.173
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ / ներառյալ ԱԱՀ/				1576.572		0.000		0.000		338.751		0.000		0.000		179.219			1417.040

		ՍԳ																			1500.000
		ՆԳ																			1576.572
		գործակից																			0.951431333
		Վճարման ենթակա գումար																			1348.216
		տնտեսում																			151.784

	Համադրում 15% փաստացի	11.3677	%

Աշխատանքներն ընդունեց՝
ՀՀ ՆԳՆ ՏՎ պետի պարտականությունները կատարող,
ՏՎ պետի տեղակալ
Հ.Հովհաննիսյան

ՀՀ ՆԳՆ ՏՎ ՇՊՎ բաժնի պետ
Ա.Հովհաննիսյան

ՀՀ ՆԳՆ ՏՎ ՇՊՎ բաժնի գլխավոր մասնագետ՝
Գ.Գրիգորյան

ՀՀ ՆԳՆ ՏՎ ՇՊՎ բաժնի ավագ մասնագետ՝
Հ.Իսավերդյան

Աշխատանքներն հանձնեց՝
«ՆՄ ՊՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ տնօրեն՝
Մ. Ավդալյան

Ստորագրող
ՄԱՆՎԵԼ ԱՎԴԱԼՅԱՆ
2507930705

2026-07-24 02:18:39 GMT+04:00
Հավաստված է ԷԿԵՆԳ-ի կողմից