ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2

13-ը օգոստոսի 2024թ. կնքված N **ՀՀՏՄ-ՄԱԾՁԲ-2024/02** պետական գնման պայմանագրի

ք. Իջևան *,,15,, մայիսի 2025թ.*

«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ-Ը», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Արման Գևորգյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դավիթ Քարտաշյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 17.04.2025թ. թիվ 428-Ն որոշումը և 13-ը օգոստոսի 2024թ. կնքված N **ՀՀՏՄ-ՄԱԾՁԲ-2024/02** պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Վճարման ժամանակացույցը, վճարման կարգը

1.1 Սույն համաձայնագրով Պատվիրատուի կողմից ծառայությունների դիմաց վճարումներն իրականացվում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն Համաձայնագրի N 1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան, ընդորում սույն համաձայնագրով հատկացվում է Պայմանագրի գնի մնացած ութսուն տոկոսի չափով ֆինանսավորում՝ ընդհանուր 2 336 800 /Երկու միլիոն երեք հարյուր երեսունվեց հազար ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ:

1.2 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից և գործում է մինչև 2025թ. դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ, շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ: Սույն համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառման անցնելուց հետո:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժան մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրով մատուցվող ծառայությունն իրականացվելու է ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմի և Տավուշի ՃՇՇ ՓԲԸ-ի միջև 01.02.2024թ. կնքված թիվ ՀՀՏՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/01-4 պայմանագրի թիվ ՀՀՏՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/01-4-4 համաձայնագրով ամրագրված աշխատանքների համար (նշված պայմանագրի և համաձայնագրի պատճենները պայմանագրի կողմին ներկայացվում է էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու միջոցով):

2.4 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 2 էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմ	**Ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ**
ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ	**ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54բ, 0040**
07628257	**Ինեկոբանկ ՓԲԸ**
900371002719	**ՀՎՀՀ 00813453**
Արման Գևորգյան	**Հ/Հ 2050022451291001**
/ստորագրություն/	**Դ. Քարտաշյան**
Կ. Տ	(ստորագրություն)
	Կ.Տ.

Հավելված N 1
<< 13>> օգոստոսի 2024թ.
*Կնքված թիվ << **ՀՀՏՄ-ՄԱԾՁԲ-2024/02**>> գնման պայմանագրի*
փոփոխության N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայությունների															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ/ Բերդ	-	-	-	-	390100	390100	1468400	1468400	1468400	2336800	2336800	2336800	2336800

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ
ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմ
ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
07628257
900371002719
Արման Ղարզյան
/ստորագրություն/
Կ. Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
Ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54բ, 0040
Ինեկոբանկ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 00813453
Հ/Հ 2050022451291001
Դ. Քարտաշյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.