Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 1

----ը օգոստոս 2025թ. կնքված N **ՀՀՏՄ-ՄԱԾՁԲ-25/13** պետական գնման պայմանագրի

ք. Իջևան ,, ,, *օգոստոս 2025թ.*

«Հ*Հ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ-Ը*», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Արման Գևորգյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամ**, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Փ. Կարապետյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 17.07.2025թ. թիվ 980-Ն որոշումը և -----ը օգոստոսի 2025թ. կնքված N **ՀՀՏՄ-ՄԱԾՁԲ-25/13** պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Վճարման ժամանակացույցը, վճարման կարգը

1.1 Սույն համաձայնագրով Պատվիրատուի կողմից ծառայությունների դիմաց վճարումներն իրականացվում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն Համաձայնագրի N 1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան, ընդորում սույն համաձայնագրով հատկացվում է Պայմանագրի գնի յոթանասուն տոկոսի չափով ֆինանսավորում՝ ընդհանուր 1900100 /Մեկ միլիոն ինը հարյուր հազար մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ, ***որից 1-ին չափաբաժինը՝ Կիրանցի ոռոգման աշխապրանքների հեղինակային հսկողության ծառայության արժեք՝ 1227800 ՀՀ դրամ, 2-րդ չափաբաժին՝ Կիրանցի խմելու ջրագծի աշխապրանքների հեղինակային հսկողության ծառայության արժեքը՝ 672300 ՀՀ դրամ:***

1.2 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից և գործում է մինչև 2025թ. դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ, շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ: Սույն համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառման անցնելուց հետո:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժան մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրով մատուցվող ծառայությունն իրականացվելու է ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմի և Խաչմիշշին ՍՊԸ-ի միջև կնքված 02.05.2025Թ. N ՀՀՏՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/02-1 պայմանագրի թիվ 1 համաձայնագրով ամրագրված աշխատանքների և Արտ Պլյաս ՍՊԸ-ի միջև կնքված 02.05.2025Թ. N ՀՀՏՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/02-2 պայմանագրի թիվ 1 համաձայնագրով ամրագրված աշխատանքների համար (նշված պայմանագրերի և համաձայնագրերի պատճենները պայմանագրի կողմին ներկայացվում է էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու միջոցով):

2.4 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 2 էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմ	**Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան**
ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ	**Հ/Հ 15100 0196 4940200**
07628257	**ՀՎՀՀ 01506385**
	Digitally signed by KARAPETYAN PAYLAK 4014920313 Date: 2025.08.11 15:15:40 GMT+04:00
Digitally signed by GEVORGYAN ARMAN 2412760241 Date: 2025.08.12 15:21:43 AMT	Փայլակ Կարապետյան
Արման Գևորգյան	/ստորագրություն/
/ստորագրություն/	Կ. Տ
Կ. Տ	

Հավելված N 1
<<   >> օգոստոս 2025թ.
Կնքված թիվ << **ՀՀՏՄ-ՄԱԾՁԲ-25/13** *>> գնման պայմանագրի*
փոփոխության N 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայությունների															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140-1	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	-	613900	613900	1227800	1227800	1227800	1227800
1	98111140-2	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	-	336150	336150	672300	672300	672300	672300

**Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմ
ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ
07628257

Digitally signed by GEVORGYAN ARMAN 2412760241
Date: 2025.08.12 15:21:56 AMT

Արման Գևորգյան
/ստորագրություն/
Կ. Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Հ/Հ 15100-01964940200
ՀՎՀՀ 01506385

Digitally signed by KARAPETYAN PAYLAK 4014920313
Date: 2025.08.11 13:14:59 GMT+04:00

Փայլակ Կարապետյան
/ստորագրություն/
Կ. Տ