ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

19.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35 գնման պայմանագրի

ք. Երևան << 08 >> ապրիլի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ. N 347-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 19.11.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի N 2 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ	ք. Երևան, Չարենցի 1
կառավարական տուն 3	<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	Հ/Հ 2470067235860000
աշխատակազմի գործառնական վարչություն	ՀՎՀՀ 01503291
Հ/Հ 900011027662	
ՀՎՀՀ 02565827	
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
_____ Ա. Մկրտչյան	_____ Գ. Ազիզյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված
19.11.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35 պայմանագրի
<< 08 >> ապրիլի 2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
19.11.2019թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																			
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝																
			2019 թ.		2020 թ.														
			դեկտեմբեր	**Ընդամենը**	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**	**Ընդամենը 2019-2020 թթ.**
1	71241200/77	ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախա-հաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	7 800 000	7 800 000	-	-	-	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	31 200 000

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ յուրաքանչյուր փարվա համար: >>:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027662
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2470067235860000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝
Գ. Ագոյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.