**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1**
**24.07.2025թ. կնքված շինարարության նկատմամբ**
**հեղինակային հսկողության ծառայության**
**մատուցման N ՋԿ-ՄԱԾՁԲ-25/4-Հ պետական**
**գնման պայմանագրի**

ք. Երևան «08» Մայիսի 2026թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Մանուկյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մոդուլ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Հակոբյանին, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի N 372-Ն և ապրիլի 18-ի N 517-Ն որոշումները և 24.07.2025թ. կնքված N ՋԿ-ՄԱԾՁԲ-25/4-Հ գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, ինչպես նաև մասնագիտական խմբի 20.04.2026թ. արձանագրությունը /եզրակացությունը/ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. *Համաձայնագրի առարկան*

1.1 Պայմանագրով նախատեսված՝

Չափաբաժին 1- Արմաշի պոմպակայանի 4-րդ գոտու ՕԿՋ-ի կառուցման,

Չափաբաժին 2- Արազափ-1 պոմպակայանի շուրջ 20 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման,

Չափաբաժին 3- Արմաշի պոմպակայանի 3-րդ գոտու ՕԿՋ-ի նորոգման,

Չափաբաժին 5 - ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Այգեհատ բնակավայրի վարչական տարածքում 50 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման,

աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների 2026 թվականի վճարման ժամանակացույցը հաստատել համաձայն սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցի՝ հավելված N 1-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ** | **ԿԱՏԱՐՈՂ** |
|---|---|
| Ջրային կոմիտե | «Մոդուլ» ՍՊԸ |
| ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա | Ք. Երևան, Ն.Զարյան 22, տարածք 3 |
| Հ/Հ 900011039899 | էլ. հասցե info@modul.am |
| ՀՎՀՀ 02555816 | «ԱՄԻՕԲԱՆԿ» ՓԲԸ Կոմիտասմ/ճ |
| էլ. հասցե scws@scws.am | Հ/Հ 11500404281400 |
| գլխավոր քարտուղար | ՀՎՀՀ 05020542 |
| | հեռ. 011201511 |
| | Տնօրեն |
| ________ Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ | ________ Ն. ՀԱԿՈԲՅԱՆ |
| (ստորագրություն) | (ստորագրություն) |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

4163

Հավելված N 1
«24» հուլիսի 2025թ.
N ՁԿ-ՄԱԾՁԲ-25/4-Հ գնման պայմանագրի
«08» [illegible] 2026թ.
կնքված Համաձայնագիր 1-ի
«Հավելված 2
«24» հուլիսի 2025թ.
N ՁԿ-ՄԱԾՁԲ-25/4-Հ գնման պայմանագրի»

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ***
**2026թ.**

ՀՀ դրամ

| Ծառայության | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2026թ.-ին, ըստ ամիսների, այդ թվում՝ | | | | | | | | |
| | | | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 98111140/21 | հեղինակային հսկողության ծառայություններ - Արմաշի պոմպակայանի 4-րդ գոտու ՕԿՋ-ի կառուցում | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | **288,000** |
| 2 | 98111140/19 | հեղինակային հսկողության ծառայություններ - Արազափ-1 պոմպակայանի շուրջ 20 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում | 557,400 | 557,400 | 557,400 | 557,400 | 557,400 | 557,400 | 557,400 | 557,400 | **557,400** |
| 3 | 98111140/26 | հեղինակային հսկողության ծառայություններ - Արմաշի պոմպակայանի 3-րդ գոտու ՕԿՋ-ի նորոգում | 235,200 | 235,200 | 235,200 | 235,200 | 235,200 | 235,200 | 235,200 | 235,200 | **235,200** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 98111140/27 | հեղինակային հսկողության ծառայություններ - ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Այգեհատ բնակավայրի վարչական տարածքում 50 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում | 3,720,000 | 3,720,000 | 3,720,000 | 3,720,000 | 3,720,000 | 3,720,000 | 3,720,000 | 3,720,000 | **3,720,000** |
| Ընդամենը | | | 4,800,600 | 4,800,600 | 4,800,600 | 4,800,600 | 4,800,600 | 4,800,600 | 4,800,600 | 4,800,600 | **4,800,600** |

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»*

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**
Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816
էլ. հասցե scws@scws.am
գլխավոր քարտուղար

Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ. Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ**
«Մոդուլ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ն.Զարյան 22, տարածք 3
էլ. հասցե info@modul.am
«ԱՄԻՕԲԱՆԿ» ՓԲԸ Կոմիտաս մ/ճ
Հ/Հ 11500404281400
ՀՎՀՀ 05020542
հեռ. 011201511
Տնօրեն

Ն. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ.Տ.