ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
26.12.2024թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԽԾՁԲ-24/11 գնման պայմանագրի

ք. Երևան «22» «04» 2025թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Առաքելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Արարատի մարզի «Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 26.12.2024թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԽԾՁԲ-24/11 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.14 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ	ք. Երևան, Թումանյան 32/4
կառավարական տուն 3	«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	Հ/Հ 1150002922490100
աշխատակազմի գործառնական վարչություն	ՀՎՀՀ 09809552
Հ/Հ 900011040913	
ՀՎՀՀ 02565827	
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
_____ Գ. Եղիազարյան	_____ Ա. Առաքելյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված
26.12.2024թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԽԾՁԲ-24/11 գնման պայմանագրի
«22» «04» 2025թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
«Հավելված N 2
26.12.2024թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԽԾՁԲ-24/11 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2024թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540-17	ՀՀ Արարատի մարզի «Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	-	-	1 033 400	1 033 400	2 066 700	2 066 700	2 066 700	3 616 800	3 616 800	3 616 800	4 740 000	4 740 000	4 740 000	4 740 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով »:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040913
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն) Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Թումանյան 32/4
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150002922490100
ՀՎՀՀ 09809552

Տնօրեն՝

(ստորագրություն) Ա. Առաքելյան

Կ.Տ.