ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

16.05.2017թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/12Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան 02.12.2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հարգ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս տնօրեն Գ. Հարությունյանի, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 24.11.2022թ. N 1812-Ն որոշումը և Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 16.05.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/12Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.1.1 և 7.3 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	<<Հարգ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3	Ք. Երևան, Դեմիրճյան 29/4ա
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն	<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 900011012698	Հ/Հ 1570001832670100
ՀՎՀՀ 02565827	ՀՎՀՀ 02542032
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
______________ Ա. Մկրտչյան	______________ Գ. Հարությունյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված
16.05.2017թ. կնքված
N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/12Հ գնման պայմանագրի
02.12.2022թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2021թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/	Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողություն	3 114 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342 800	342 800

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝
________ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Հարգ>> ՍՊԸ
Ք. Երևան, Դեմիրճյան 29/4ա
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570001832670100
ՀՎՀՀ 02542032
Տնօրեն՝
________ Գ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.