ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

10.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/15Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան   01.12.2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՐՈՍԱ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ռ. Ադամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 24.11.2022թ. N 1812-Ն որոշումը և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 10.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/15Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011038792 ՀՎՀՀ 02565827	<<ԱՐՈՍԱ>> ՍՊԸ ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու 31/4 <<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ խորհրդային մ/ճ Հ/Հ 163078301542 ՀՎՀՀ 00803381
Գլխավոր քարտուղար _______________ Ա. Մկրտչյան (ստորագրություն) Կ.Տ.	Տնօրեն՝ _______________ Ռ. Ադամյան (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված
10.12.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/15Հ պայմանագրի
01.12.2022թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
10.12.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/15Հ պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

			Ծառայության													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2021թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/35	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	322 000	-	-	-	1 064 600	1 064 600	1 064 600	1 853 100	1 853 100	1 853 100	1 853 100	1 853 100	1 853 100	1 853 100

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038792
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար
__________ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<ԱՐՈՍԱ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու 31/4
<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ խորհրդային մ/6
Հ/Հ 163078301542
ՀՎՀՀ 00803381
Տնօրեն՝
__________ Ռ. Ադամյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.