ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

18.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան «24» « 08 » 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության ՀՀ կառավարության 22.07.2021թ. N 1199-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Արագածոտն-2», «Արագածոտն-5», «Արագածոտն-10», «Արագածոտն-11», ՀՀ Շիրակի մարզի «Շիրակ-1», «Շիրակ-2», «Շիրակ-4», «Շիրակ-5», «Շիրակ-6», «Շիրակ-7», ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գեղարքունիք-3» և ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 18.12.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի N 2 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 3 (երեք) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030146, 900011030153, 900011030161
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_______________ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2470067235860000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝

_______________ Գ. Ազիզյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված
18.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 պայմանագրի
24 . 08 .2021թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
18.12.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Արագածոտնի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**
2	71241200/71	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-2» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	**4 737 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 211 000	14 211 000	14 211 000	**14 211 000**
5	71241200/74	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-5» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	**5 700 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 100 000	17 100 000	17 100 000	**17 100 000**
10	71241200/79	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-10» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	**4 500 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500 000	13 500 000	13 500 000	**13 500 000**
11	71241200/80	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-11» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	**4 800 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 400 000	14 400 000	14 400 000	**14 400 000**

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
21	71241200/83	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	**11 700 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 100 000	35 100 000	35 100 000	**35 100 000**
12	71241200/	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-1» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	**9 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	71241200/	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-2» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	**5 100 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	71241200/	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-4» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	**6 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	71241200/	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-5» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	**9 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	71241200/	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-6» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	**6 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	71241200/	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-7» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	**6 300 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
18	71241200/	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-3» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	**10 200 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ԱՄԲՈՂՋԸ՝			**83 037 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 311 000	94 311 000	94 311 000	**94 311 000**

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: >>:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030146, 900011030153, 900011030161
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_______________ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2470067235860000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝

_______________ Գ. Ազիզյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.