ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
20.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱՍՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

ք. Երևան <<03>> հունիսի 2021թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Անապատ-2>> ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով **ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1-ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի մասով)** իրականացման համար Կողմերի միջև 20.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱՍՇՁԲ-21/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում նշված <<130 000 000 (մեկ հարյուր երեսուն միլիոն)>> և <<21 666 667 (քսանմեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսունվեց հազար վեց հարյուր վաթսունյոթ)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<141 102 723 (մեկ հարյուր քառասունմեկ միլիոն մեկ հարյուր երկու հազար յոթ հարյուր քսաներեք)>> և <<23 517 121 (քսաներեք միլիոն հինգ հարյուր տասնյոթ հազար մեկ հարյուր քսանմեկ)>> թվերով և բառերով:

1.2 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N1, N2 և N3 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն համաձայնագրի N1, N2 և N3 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի N2 և N3 հավելվածները՝ բաղկացած մեկական էջերից և N1 հավելվածը՝ բաղկացած 5 (հինգ) էջից, համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011036994
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_____Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
<<Անապատ-2>> ԱԿ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Գորիս>> մ/ճ
Հ/Հ 245702910690000
ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝

_____Ա. Հայրապետյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N1
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի
«03» հունիսի 2021թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N1
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքներ ՓՈՒԼ-1-ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների կատարման
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ /Հավելված-1/

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Քանակը	Միավորի արժեքը դրամ	Ընդամենը դրամ	Փաստացի քանակը	Ընդամենը դրամ	Տարբերություն	Ավելացում +	Պակասեցում -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ճանապարհի կառուցում									
	ՀԱՏՎԱԾ 1									
	Հողային աշխատանքներ									
1	II-րդ կարգի գրունտի մշակում 0,65խմ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, կողլից	խմ	1,306.50	200.00	261,300.00	1,306.50	261,300.00	0.00		
2	Նույնի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	1,306.50	50.00	65,325.00	1,306.50	65,325.00	0.00		
3	VI-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65 խմ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, կողլիցք	խմ	364.30	825.29	300,653.38	0.00	0.00	-300,653.38		300,653.38
Ն-1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0,65խմ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, կողլից	քմ		750.00		364.50	273,375.00	273,375.00	273,375.00	
4	Նույնի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	364.30	50.00	18,215.00	364.30	18,215.00	0.00		
Ն-2	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	քմ		50.00		3,330.50	166,525.00	166,525.00	166,525.00	
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				645,493.38		784,740.00		439,900.00	300,653.38
	Ճանապարհային պատվածք									
6	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. ավազա-կոպճային խառնուրդից	խմ	286.80	800.00	229,440.00	286.80	229,440.00	0.00		
7	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մմ հաստությամբ	քմ	2,283.50	1,100.00	2,511,850.00	2,283.50	2,511,850.00	0.00		

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Քանակը	Միավորի արժեքը դրամ	Ընդամենը դրամ	Փաստացի քանակը	Ընդամենը դրամ	Տարբերություն	Ավելացում +	Պակասեցում -
8	Տաք բիտումի լցաբաշխում 4,12 տն/1000քմ	տն	9.41	200,000.00	1,881,604.00	9.41	1,881,604.00	0.00		
9	Ծածկույթի պատրաստում "Բ" տիպի մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնով 5սմ հաստությամբ	քմ	2,260.90	4,112.99	9,299,056.79	2,260.90	9,299,056.79	0.00		
	Ընդամենը՝ Ճանապարհային պատվածք				13,921,950.79		13,921,950.79		0.00	0.00
	Մայթեր									
10	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	289.00	4,039.24	1,167,339.06	289.00	1,167,339.06	0.00		
11	Բազալտե խճից 12սմ հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	390.20	1,200.00	468,240.00	390.20	468,240.00	0.00		
12	Մայթերի 30մմ հաստ. ասֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ	390.20	3,300.00	1,287,660.00	390.20	1,287,660.00	0.00		
13	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի պատրաստում 100x200մմ B-15 դասի բետոնով 289գծմ	խմ	5.80	60,000.00	348,000.00	5.80	348,000.00	0.00		
	Ընդամենը՝ մայթեր				3,271,239.06		3,271,239.06		0.00	0.00
	Կողնակներ									
14	Ցամաքուրդային III-վ կարգի գրունտի մշակում պահուստում 0.65խմ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	խմ	156.20	1,000.00	156,200.00	156.20	156,200.00	0.00		
15	Նույնի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա կողնակների իրականման համար	խմ	156.20	1,608.59	251,261.19	156.20	251,261.19	0.00		
16	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնեվմոգլդոնով 28սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով, մեկ հետքով, 4 անցումով	խմ	156.20	200.00	31,240.00	156.20	31,240.00	0.00		
	Ընդամենը՝ կողնակներ				438,701.19		438,701.19		0.00	0.00
	ՀԱՏՎԱԾ 2									
	Հողային աշխատանքներ									
17	II-րդ կարգի գրունտի մշակում 0,65խմ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, կողից	խմ	3,060.95	200.00	612,190.00	3,060.95	612,190.00	0.00		
18	Նույնի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	3,060.95	50.00	153,047.50	3,060.95	153,047.50	0.00		
19	VI-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65 խմ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, կողլիցք	խմ	3,370.40	825.29	2,781,559.56	0.00	0.00	-2,781,559.56		2,781,559.56
Ն-2	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0,65խմ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, կողլից	խմ		750.00		3,370.40	2,527,800.00	2,527,800.00	2,527,800.00	
20	Նույնի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	3,370.40	50.00	168,520.00	3,370.40	168,520.00	0.00		

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Քանակը	Միավորի արժեքը դրամ	Ընդամենը դրամ	Փաստացի քանակը	Ընդամենը դրամ	Տարբերություն	Ավելացում +	Պակասեցում -
21	VI-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	խմ	6,798.00	5,879.48	39,968,730.94	0.00	0.00	-39,968,730.94		39,968,730.94
Ն-3	V-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	խմ		5,800.00		4,597.00	26,662,600.00	26,662,600.00	26,662,600.00	
Ն-4	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	խմ		8,500.00		2,201.00	18,708,500.00	18,708,500.00	18,708,500.00	
22	Փխրեցված գրունտների կողլիցում 0.65 խմ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	6,798.00	500.00	3,399,000.00	0.00	0.00	-3,399,000.00		3,399,000.00
Ն-5	Փխրեցված V-րդ կարգի գրունտների կողլիցում 0.65 խմ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ		800.00		4,597.00	3,677,600.00	3,677,600.00	3,677,600.00	
Ն-6	Փխրեցված VII-րդ կարգի գրունտների կողլիցում 0.65 խմ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ		1,400.00		2,201.00	3,081,400.00	3,081,400.00	3,081,400.00	
23	Նույնի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	6,798.00	200.00	1,359,600.00	6,798.00	1,359,600.00	0.00		
Ն-7	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	քմ		50.00		5,455.40	272,770.00	272,770.00	272,770.00	
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				48,442,647.99		57,224,027.50		54,930,670.00	46,149,290.49
	Ճանապարհային պատվածք									
25	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. ավազա-կոպճային խառնուրդից	խմ	467.80	800.00	374,240.00	467.80	374,240.00	0.00		
26	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մմ հաստությամբ	քմ	3,724.60	1,100.00	4,097,060.00	3,724.60	4,097,060.00	0.00		
27	Տաք բիտումի լցաքաշում 4,12 տն/1000քմ	տն	15.35	200,000.00	3,069,070.40	15.35	3,069,070.40	0.00		
28	Ծածկույթի պատրաստում "Բ" տիպի մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնով 5սմ հաստությամբ	քմ	3,687.80	4,112.98	15,167,848.32	3,687.80	15,167,848.32	0.00		
	Ընդամենը՝ Ճանապարհային պատվածք				22,708,218.72		22,708,218.72		0.00	0.00
	Մայթեր									
29	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	485.80	4,041.24	1,963,233.92	485.80	1,963,233.92	0.00		
30	Բազալտե խճից 12սմ հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	655.80	1,200.00	786,960.00	655.80	786,960.00	0.00		
31	Մայթերի 30մմ հաստ. ասֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ	655.80	3,300.00	2,164,140.00	655.80	2,164,140.00	0.00		
32	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի պատրաստում 100x200մմ B-15 դասի բետոնով 485,8գծմ	խմ	9.70	60,000.00	582,000.00	9.70	582,000.00	0.00		
	Ընդամենը՝ մայթեր				5,496,333.92		5,496,333.92		0.00	0.00
	Կողնակներ									

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Քանակը	Միավորի արժեքը դրամ	Ընդամենը դրամ	Փաստացի քանակը	Ընդամենը դրամ	Տարբերություն	Ավելացում +	Պակասեցում -
33	Ցամաքուրդային III-վ կարգի գրունտի մշակում պահուստում 0.65խմ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոհնքնաթափի վրա	խմ	254.60	1,000.00	254,600.00	254.60	254,600.00	0.00		
34	Նույնի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա կողնակների իրակացման համար	խմ	254.60	1,608.59	409,546.09	254.60	409,546.09	0.00		
35	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնեվմոգլդոնով 28սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով, մեկ հետքով, 4 անգումով	խմ	254.60	200.00	50,920.00	254.60	50,920.00	0.00		
	Ընդամենը՝ կողնակներ				715,066.09		715,066.09		0.00	0.00
	ՀԱՏՎԱԾ 3									
	Հողային աշխատանքներ									
36	II-րդ կարգի գրունտի մշակում 0,65խմ շերեփի տարողությամբ Էքսկավատորով, կողից	խմ	787.73	200.00	157,546.00	787.73	157,546.00	0.00		
37	Նույնի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	787.73	50.00	39,386.50	787.73	39,386.50	0.00		
38	VI-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65 խմ շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, կողլիցք	խմ	275.20	783.43	215,600.17	0.00	0.00	-215,600.17		215,600.17
Ն-8	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0,65խմ շերեփի տարողությամբ Էքսկավատորով, կողլից	խմ		750.00		274.80	206,100.00	206,100.00	206,100.00	
39	Նույնի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 20մ հեռավորության վրա	խմ	275.20	50.00	13,760.00	274.80	13,740.00	-20.00		20.00
Ն-9	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	քմ		50.00		1,433.60	71,680.00	71,680.00	71,680.00	
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				426,292.67		488,452.50		277,780.00	215,620.17
	Ճանապարհային պատվածք									
41	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. ավազա-կոպճային խառնուրդից	խմ	100.16	800.00	80,128.00	100.16	80,128.00	0.00		
42	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մմ հաստությամբ	քմ	1,001.60	1,100.00	1,101,760.00	1,001.60	1,101,760.00	0.00		
43	Տաք բիտումի լցաբաշխում 4,12 տն/1000քմ	տն	4.13	200,000.00	825,318.40	4.13	825,318.40	0.00		
44	Ծածկույթի պատրաստում "Բ" տիպի մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնով 5սմ հաստությամբ	քմ	1,001.60	4,043.16	4,049,629.84	1,001.60	4,049,629.84	0.00		
	Ընդամենը՝ Ճանապարհային պատվածք				6,056,836.24		6,056,836.24			
	Մայթեր									
45	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	270.00	4,040.61	1,090,963.49	270.00	1,090,963.49	0.00		

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Քանակը	Միավորի արժեքը դրամ	Ընդամենը դրամ	Փաստացի քանակը	Ընդամենը դրամ	Տարբերություն	Ավելացում +	Պակասեցում -
46	Բազալտե խճից 12սմ հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	364.50	1,200.00	437,400.00	364.50	437,400.00	0.00		
47	Մայթերի 30մմ հաստ. ասֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ	364.50	3,300.00	1,202,850.00	364.50	1,202,850.00	0.00		
48	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի պատրաստում 100x200մմ B-15 դասի բետոնով 270գծմ	խմ	5.40	60,000.00	324,000.00	5.40	324,000.00	0.00		
	Ընդամենը՝ մայթեր				3,055,213.49		3,055,213.49		0.00	0.00
	Ընդամենը՝ Ճանապարհի կառուցում				105,177,993.53		114,160,779.49		55,648,350.00	46,665,564.04
	Ընդհանուրը				105,177,993.53		114,160,779		55,648,350	46,665,564
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				3,155,339.81		3,424,823		1,669,451	1,399,967
	Ամբողջը				108,333,333.33		117,585,603		57,317,801	48,065,531
	ԱԱՀ 20%				21,666,666.67		23,517,121		11,463,560	9,613,106
	Ընդամենը				130,000,000.00		141,102,723		68,781,361	57,678,637

>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011036994
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

---------- Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Անապատ-2>> ԱԿ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Գորիս>> մ/ճ
Հ/Հ 245702910690000
ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝

---------- Ա. Հայրապետյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N2
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի
«__03__» հունիսի 2021թ. *կնքված N1 համաձայնագրի*

<<Հավելված N 2
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1-ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների կատարման

/ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված-1-ի մասով/
2021թ. հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	**Ճանապարհների կառուցում ընդամենը, որից՝**	84 104 195	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ոչ ուշ քան 90-րդ օրացուցային օրը
	Հողային աշխատանքներ	73 728 620	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
	Ճանապարհի հիմնատակի շերտերի իրականացման աշխատանքներ	10 375 575	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ոչ ուշ քան 90-րդ օրացուցային օրը
2	**Մայթերի կառուցում և ասֆալտապատման աշխատանքներ**	14 612 964	Այդ նպատակով ֆինանսական միջոցներ հատկացվելուց հետո կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
3	**Ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ**	42 385 564	Արտաքին կոմունիկացիաների աշխատանքների ավարտին հաջորդող օրվանից հետո ոչ ուշ քան 30-րդ օրացուցային օրը
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝	141 102 723	

Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011036994
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
<<Անապատ-2>> ԱԿ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Գորիս>> մ/ճ
Հ/Հ 245702910690000
ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝

_____ Ս. Հայրապետյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N3
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱՍՁԲ-21/1 պայմանագրի
«__03__» «__06__» 2021թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱՍՁԲ-21/1 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1 ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի մասով)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/3	ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1 ով նախատեսված շինարարական աշխատանքներ (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված-1-ի մասով)	-	-	-	115 387 036	115 387 036	126 489 759	126 489 759	126 489 759	126 489 759	126 489 759	126 489 759	126 489 759	126 489 759

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011036994
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
<<Անապատ-2>> ԱԿ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ <<Գորիս>> մ/ճ
Հ/Հ 2475702910690000
ՀՎՀՀ 09202127
Տնօրեն՝

_____ Ա. Հայրապետյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան «02» հունիսի 2021թ.

<<Անապատ-2>> ԱԿ-ը, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Հայրապետյանի (անձնագիր՝ AU 0213093, տրված 032-ի կողմից, 30.03.2021թ), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.5 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.6 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.7 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Անապատ-2>> ԱԿ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Գորիս>> մ/ճ
Հ/Հ 245702910690000
ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝ _____Ա. Հայրապետյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«02» հունիսի 2021թ.

1.	**ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ***
2. Թիվ	
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն) ՝ <<Անապատ-2>> ԱԿ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ, <<Գորիս>> մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 245702910690000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 09202127	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900005000758	
14.Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1 110 273 (մեկ միլիոն մեկ հարյուր տաս հազար երկու հարյուր յոթանասուներեք)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
17.Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ *(պայմանագրի կատարման ապահովման համար)*	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝	
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպտավորված վճարում>
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/ /_____/ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /_____/ /_____/ 21.բ. Կ.Տ.

24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.