ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
08․06.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/1Հ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան **« 21 » « 12 » 2022թ.**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Հովսեփյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 08․06.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/1Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 1864-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. *Համաձայնագրի առարկան*

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 2022 թվականին իրականացվելիք ծառայությունների գինը նվազեցնել **1 456 792** (մեկ միլիոն չորս հարյուր հիսունվեց հազար յոթ հարյուր իննսուներկու) ՀՀ դրամով, որի արդյունքում 2022 թվականին իրականացվելիք ծառայությունների գինը **2 162 499** (երկու միլիոն հարյուր վաթսուներկու հազար չորս հարյուր իննսունինը) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի **705 707** (յոթ հարյուր հինգ հազար յոթ հարյուր յոթ) ՀՀ դրամ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ նոր Վճարման ժամանակացույցը համաձայն՝ Հավելված 1-ի:

2. *Այլ պայմաններ*

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան	«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 900011005817	ՀՀ 220001150832000
ՀՎՀՀ 02815457	ՀՎՀՀ 08417251
գլխավոր քարտուղար	Տնօրեն
Ա. Երիցյան	Դ. Հովսեփյան
---------------------------------------	---------------------------------------
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/1Հ գնման պայմանագրի
«21» «12» 2022թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

hրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	98111140/16	Մ- 4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ 104+300 հատվածում գտնվող կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողություն	—	—	—	—	—	282 283	705 707	705 707	705 707	705 707	705 707	705 707	705 707

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011005817
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220001150832000
ՀՎՀՀ 08417251
Տնօրեն
Դ. Հովսեփյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ