ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 28.08.2019թ. N ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-19/48 ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան «13» դեկտեմբերի 2019թ.

Արտակարգ իրավիճակմների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Վ. Օհանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Հիմք ընդունելով 28.08.2019թ. թիվ ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-19/48 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով՝ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1 Պայմանագրի գինը ավելացնել 2 193 910 (երկու միլիոն մեկ հարյուր իննսուներեք հազար ինը հարյուր տաս) ՀՀ դրամ գումարի չափով.

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 31 693 906 (երեսունմեկ միլիոն վեց հարյուր իննսուներեք հազար ինը հարյուր վեց) ՀՀ դրամ, որից 5 282 318 (հինգ միլիոն երկու հարյուր ութսուներկու հազար երեք հարյուր տասնութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

1.2 Լրացնել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված Ծավալաթերթ-նախահաշիվը սույն համաձայնագրի Թիվ 1.1 Հավելվածով

1.3 Հաստատել Սույն համաձայնագրի թիվ 3.1 հավելվածով վճարման ժամանակացույցը և ուժը կորցրած ճանաչել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածը:

2. Թիվ 1.1 և 3.1 Հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:

3. Պայմանագրի մյուս կետերը թողնել անփոփոխ:

4. Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և հանդիսանում է Պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ԳՆՈՐԴ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն	«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ
Դավիթաշեն 4-րդ թաղ., Ա.Միկոյան 109/8	Հասցե ք. Երևան, Շիրակի 82
ՖՆ գործառնական վարչություն	Կոնվերսբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 900011028231	Հ/Հ 1930055884650100
ՀՎՀՀ 00153247	ՀՎՀՀ 08805672
Վ. Օհանյան	Հ. Մարտիրոսյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված N 3
Հավելված 1
«28» օգոստոսի 2019 թ. կնքված
***ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-19/48** ծածկագրով պայմանագրի*

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211280-1	Կոտայքի մարզի Բալահովիտ համայնքի արտակարգ իրավիճակների նախարարության 10 դարպասով տեխնիկայի շվաքարանի կառուցման աշխատանքներ									7374000	29499996	29499996	31693906	31693906

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ԳՆՈՐԴ
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Դավիթաշեն 4-րդ թաղ., Ա.Միկոյան 109/8
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011028231
ՀՎՀՀ 00153247

Վ. Օհանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ
Հասցե ք. Երևան, Շիրակի 82
Կոնվերսբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1930055884650100
ՀՎՀՀ 08805672

Հ. Մարտիրոսյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 1.1
Ի լրումն
Հավելված 1
«28» օգոստոսի 2019 թ. կնքված
***ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-19/48** ծածկագրով պայմանագրի*

հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	Էլեկտրականություն				
1	Երկտեղանոց վարդակ արտաքին	հատ	10	1,696	16,96
2	Մեկտեղանոց անջատիչ արտաքին	հատ	10	1,696	16,96
3	Լուսատու առաստաղի	հատ	30	1,166	34,98
4	Լուսադիոդային լամպ 14W համարժեք 100w	հատ	30	3,392	101,76
5	Էլ. վահանակի արկղ 12 մոդուլ	հատ	1	7,102	7,10
6	Մուտքային միաֆազ անջատիչ 50A	հատ	1	5,194	5,19
7	Ելքային միաֆազ անջատիչ 25A	հատ	10	3,392	33,92
8	Տուփ բաժանարար	հատ	10	1,166	11,66
9	Մետաղական կանգնակ	հատ	2	5,830	11,66
10	Մալուխ 2 X 2.5	մ	540	0,636	343,44
11	Մալուխ 2 X 4	մ	35	0,848	29,68
12	Մալուխ 2 X 1.5	մ	200	0,276	55,12
13	Ճկախողովակ	մ	660	0,424	279,84
	Յատակներ				
14	Յատակների բետոնյա ծածկի ամրանավորում Փ=10մմ ամրանով	տն	1,46583	468,838	687,24
15	Դարպասների վերևի հատվածի ծածկ ցինկապատ КП60-0.6մմ թիթեղից	քմ	35,67	5,404	192,75
	Ընդամենը շահույթով				**1828,26**
	ԱԱՅ	20%			365,65
	Ընդամենը				**2193,91**

ԳՆՈՐԴ
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Դավիթաշեն 4-րդ թաղ., Ա.Միկոյան 109/8
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011028231
ՀՎՀՀ 00153247

Վ. Օհանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ
Հասցե ք. Երևան, Շիրակի 82
Կոնվերսբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1930055884650100
ՀՎՀՀ 08805672

Հ. Մարտիրոսյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ