ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ2

04.07.2019թ. կնքված N ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/3Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան ,, 25 ,, 05 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ,,Մոնտաժտրանսսշին,, ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Սեդրակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 04.07.2019թ. կնքված N ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/3Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշմամբ՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2.Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքների ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3, ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան ՀՀ 900011025823 ՀՎՀՀ 02815457 գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյան /ստորագրություն/ Կ.Տ	,,Մոնտաժտրանսսշին,, ՍՊԸ ք. Երևան, Ուլնեցու 59/5 ,Արդշինբանկ,, Շենգավիթ մ/ճ ՀՀ 2473604386150050 ՀՎՀՀ 02266448 տնօրեն Գ. Սեդրակյան /ստորագրություն/ Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/3Շ գնման պայմանագրի
28 05 2020թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահմանի կմ83+850 հատվածի կամրջի վերանորոգման աշխատանքների

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահմանի կմ83+850 հատվածի կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	1 410 036	1 410 036	1 410 036	1 410 036	1 410 036	1 410 036	1 410 036	1 410 036	1 410 036

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
„Մոնտաժտրանսսշին„ ՍՊԸ
ք. Երևան, Ուլնեցու 59/5
„Արդշինբանկ „ Շենգավիթ մ/Ճ
ՀՀ 2473604386150050
ՀՎՀՀ 02266448
տնօրեն
Գ. Սեդրակյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ