ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
18 հունվարի 2023թ.-ին կնքված N «ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԳՀԱԾՁԲ-23/31-1» ծածկագրով Պետության կարիքների համար աշխատանքների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան «07» 02 2023թ.

Վարչապետի աշխատակազմն, ի դեմս պատշաճ կարգով լիազորված անձ, վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ Գ. Բոշյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ալպանո» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Մարկոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ կողմեր), հիմք ընդունելով N ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԳՀԱԾՁԲ-23/31-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության 04.05.17թ.-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 18-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաշվի առնելով, որ 2023 թվականի համար հատկացվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Ծավալաթերթ-Նախահաշվի՝ հավելված N 1-ի, Օրացուցային գրաֆիկի՝ հավելված N 2-ի և Վճարման ժամանակացույցի՝ հավելված N 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով սահմանված Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1, N 2 և N 3 հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Վարչապետի աշխատակազմ	«ԱԼՊԱՆՈ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն, 1	Ք. Երևան, Ավան Դ. Վարուժան 9/27
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն	ՀՎՀՀ 01284569
Հ/Հ 900011024065	«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 02505554	Հ/Հ 19300295597200
_______ (ստորագրություն) Կ.Տ.	_______ (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված N 1
« 18 » հունվարի 2023թ. կնքված
«ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԳՀԱՇՁԲ-23/31-1» ծածկագրով պայմանագրի
« 07 » « 02 » 2023թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ (ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ) ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱ ՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Աշխատանքի անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի ընդհ. արժեք /հազար ՀՀ դրամ/	Ընդամենը /հազար ՀՀ դրամ/
1	2	3	4	5	6
1	Պատերի և շեպերի բարձրորակ լատեքսային ներկում՝ համատարած մածկապատմամբ Լատեքսային ներկ լվացվելու բարձր հատկությամբ՝ LATEX SUPER WHITE VAK-20 կամ համարժեք, Ծեփամածիկ՝ գիպսային և կավճային հիմքով, ունիվերսալ, նախատեսված ներքին հարդարման աշխատանքների համար	մ²	428	1300	556 400
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ առանց ԱԱՀ				**556 400**
	ԱԱՀ				**111 280**
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ներառյալ ԱԱՀ				**667 680**

*** Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2 հասցեում:**
**** Սույն աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողությունը փոխարինվում է շինարարական կազմակերպության երաշխավորագրով:**
***** Կապալառուն օգտագործվող նյութերի գույները պետք է համաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ:**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն, 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011024065
ՀՎՀՀ 02505554

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԼՊԱՆՈ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ավան Դ. Վարուժան 9/27
ՀՎՀՀ 01284569
«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 193002955597200

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված N 2
« 18» հունվարի 2023թ. կնքված
«ՎԱ-ՍԱՍՄ-ԳՀԱՇՁԲ-23/31-1 » ծածկագրով պայմանագրի
« 07 » « 02 » 2023թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
ՄՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը*	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	240 օրացույցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	240 օրացույցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն, 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011024065
ՀՎՀՀ 02505554

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԼՊԱՆՈ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ավան Դ. Վարուժան 9/27
ՀՎՀՀ 01284569
«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930029559720О

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված N 3
« 18» հունվարի 2023թ. կնքված
«ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԳՀԱՇՁԲ-23/31-1» ծածկագրով պայմանագրի
« 07» « 02» 2023թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/513	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	0	0	0	667 680	667 680	667 680	667 680	667 680	667 680	667 680	667 680	667 680	667 680

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն, 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011024065
ՀՎՀՀ 02505554

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԼՊԱՆՈ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ավան Դ. Վարուժան 9/27
ՀՎՀՀ 01284569
«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 193002955972000

/ստորագրություն/
Կ.Տ.