ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

06.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/3Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան 12 <<դեկտեմբերի>> 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արմստրոյ» ՀՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն՝ Ա. Առաքելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 08.12.2022թ. N 1898-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի <<Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի <<Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց>>ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի <<Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց>>ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, <<Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, <<Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան թիվ 45 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, <<Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, <<Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, <<Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, <<Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Վ. Դետաշեն թիվ 2 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի <<Շատինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 06.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/3Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 3 (երեք) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011039998, 900011034643, 900011034668, 900011039931, 900011039949, 900011034585, 900011034601, 900011034619, 900011034627, 900011034684, 900011034676, 900011034775, 900011039956 ՀՎՀՀ 02565827	«Արմստրոյ» ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզ,ք. Սիսիան, Ա. Մանուկյան 15 «ԱԿԲԱ ԲԱԲԿ» ԲԲԸ Հ/Հ 2203001212940000 ՀՎՀՀ 09809552
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
_____ Ա. Մկրտչյան (ստորագրություն) Կ.Տ.	_____ Ա. Առաքելյան (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված
06.04.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/3Հ պայմանագրի
12. 12. 2022թ. կնքված N 5 համաձայնագրի
«Հավելված N 2
06.04.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/3Հ պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համար	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/53	ՀՀ Լոռու մարզի <<Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	300 000	300 000	300 000	428 900	428 900	428 900	428 900	428 900	428 900	428 900
	98111140/58	ՀՀ Լոռու մարզի <<Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց>>ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	348 400	348 400	348 400	348 400	348 400	348 400	348 400	348 400	348 400	348 400
	98111140/563	ՀՀ Լոռու մարզի <<Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց>>ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 900	146 900	146 900	146 900

1	98111140/40	<<Երևանի Ս. Երզնկայի անվան հ. 118 տնակ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	352 900	248 200	352 900	193 700	193 700	352 900	248 200	352 900	-	551 800
	98111140/41	<<Երևանի Սիկվա կամարտիկյանի անվան թիվ 145 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	-	248 200	354 200	354 200	354 200	354 200	354 200	354 200	354 200	354 200
	98111140/564	<<Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 600	74 600	74 600
	98111140/55	<<Երևանի Մ. Սայլյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	-	193 700	193 700	332 800	332 800	332 800	332 800	355 600	355 600	355 600
	98111140/565	<<Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 900	108 900	108 900
	98111140/566	<<Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 300	105 300	105 300
1	98111140/567	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Վ. Գեղաշեն թիվ 2 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 300	138 300	138 300

	98111140/57	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	285 100	285 100	285 100	285 100	285 100	285 100	285 100	285 100	285 100	285 100
	98111140/59	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի <<Շատինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	227 400	227 400	227 400	227 400	227 400	227 400	227 400	227 400	227 400	227 400
	98111140/44	ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	201 600	201 600	201 600	480 500	480 500	480 500	480 500	480 500	480 500	480 500
Ընդամենը			-	-	-	**2 157 300**	**2 157 300**	**2 157 300**	**3 009 100**	**3 009 100**	**3 009 100**	**3 605 900**	**3 605 900**	**3 605 900**	**3 605 900**

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամբողջական կարգով»:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039998,900011034643,
900011034668,900011039931,
900011039949,900011034585,900011034601,90
0011034619,900011034627,900011034684,
900011034676,900011034775,900011039956
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

---------- Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Արմստրոյ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ,ք. Սիսիան,
Ա. Մանուկյան 15
«ԱԿԲԱ ԲԱԲԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 2203001212940000
ՀՎՀՀ 09809552

Տնօրեն՝

---------- Ա.Առաքելյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.