ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

25.10.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/33Հ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան «19» «12» 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արմստրոյ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Առաքելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 25.10.2022թ. կնքված N **ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/33Հ** պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1811-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 2022 թվականին իրականացվելիք ծառայությունների մատուցման գումարն ավելացնել 1 463 950 (մեկ միլիոն չորս հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամով:

1.2 Հաստատել 2022 թվականին իրականացվելիք ծառայությունների մատուցման Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
ՀՀ տարածքային կառավարման և	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ
ենթակառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,	Ք. Սիսիան, Ա. Մանուկյան 15
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան	«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 900011002632	Հ/Հ 220300121294000
ՀՎՀՀ 02815457	ՀՎՀՀ 09809552
գլխավոր քարտուղար	Տնօրեն՝
Ա. Երիցյան	Ա. Առաքելյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/33Հ գնման պայմանագրի
«19» «12» 2022 թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Չափաբաժին 1

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ329+820 - կմ338+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ (2022թ-ի իրականացվելիք)

(ՀՀդրամ)

Հրավերով նախատես-ված չափաբաժնիի ամարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը տարի**
1	98111140/72	**Հեղինակային հսկողության ծառայություններ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 176 482	6 176 482	6 176 482	6 176 482

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
Ք. Սիսիան, Ա. Մանուկյան 15
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220300121294000
ՀՎՀՀ 09809552
Տնօրեն՝
Ա. Առաքելյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.