ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ՝ ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-26/39-01
10.06.2026 թ. կնքված ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-26/39 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին
/ՀՀ կառավարության 2026 թվականի օգոստոսի 6-ի N 1163-Ն որոշում/

ք.Աշտարակ

«14» Օգոստոսի 2026 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմը ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ **Հ.Գևորգյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և **«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ»** ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն **Դ.Հովսեփյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կատարող» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, **հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026 թվականի օգոստոսի 6-ի N 1163-Ն որոշումը, ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-26/39 ծածկագրով պայմանագրի 7.13 կետը**, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել ծառայության մատուցման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/ , որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ	«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ
ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
ՀՎՀՀ 05031479	ՀՎՀՀ 08417251
Հ/Հ 900441003366	Հ/Հ 2200011508320000
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան	Տնօրեն՝ Դ.Հովսեփյան
------------------------------	------------------------------
/ստորագրություն/ Կ.Տ.	(ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված 1
ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-26/39-01 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գետափի ՀԴ/մ 0.2 կմ, Վերին Սասնաշենի Մ.Մանուկյանի անվ. հիմնական դպրոցից 0.1կմ և մարզային նշանակության Տ-1-41, 1.5կմ ավտոճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների հեղինակային հսկողության»
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	անվանումը	Ծառայության մատուցման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գետափի ՀԴ/մ 0.2 կմ, Վերին Սասնաշենի Մ.Մանուկյանի անվ. հիմնական դպրոցից 0.1կմ և մարզային նշանակության Տ-1-41, 1.5կմ ավտոճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող, շինարարական աշխատանքների գնման պայմանագրին կից համաձայնագիրը վավերացնելու օրվանից և գործում է շինարարական աշխատանքներին զուգընթաց մինչև ժամկետի ավարտը	60 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
ՀՎՀՀ 05031479
Հ/Հ 900441003366
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն Գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
ՀՎՀՀ 08417251
Հ/Հ 220001150832000
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝ Դ.Հովսեփյան

(ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված 2
ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-26/39-01 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			Հունվար	Փետրվար	Մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/501	*Հեղինակային հսկողության ծառայություններ*	-	-	-	-	-	-	-	1 570 320	1 570 320	1 570 320	1 570 320	1 570 320	**1 570 320**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
ՀՎՀՀ 05031479
Հ/Հ 900441003366
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն Գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
ՀՎՀՀ 08417251
Հ/Հ 220001150832000
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝ Դ.Հովսեփյան

(ստորագրություն) Կ.Տ.