ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

28.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/15Հ գնման պայմանագրի

21 . 07. 2023թ.

ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա մի կողմից, և <<Մաստարա >> ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Ալեքսանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 29.12.2022թ. N 2111-Ն որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի <<Արտաշատի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 28.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/15Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.14 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագիրը լրացնել նոր հավելված N 2-ով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 1 (մեկական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	<<Մաստարա>> ԱԿ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ	Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս
կառավարական տուն 3	Բակունցի 66
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	<<Արդշիբանկ>> ՓԲԸ
աշխատակազմի գործառնական վարչություն	Հ/Հ 247570022779
Հ/Հ 900011040913	ՀՎՀՀ 09203764
ՀՎՀՀ 02565827	
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
_____ Ա. Մկրտչյան	_____ Ա. Ալեքսանյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված
28.10.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/15Հ գնման պայմանագրի
21 . 07 . 2023թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
<<Հավելված N 2
28.10.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/15Հ գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/5	ՀՀ Արարատի մարզի <<Արտաշատի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	397 500	397 500	397 500	662 550	662 550	662 550	662 550

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ամբողջական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040913
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Մաստարա>> ԱԿ
Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս
Բակունցի 66
<<Արդշիբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 247570022779
ՀՎՀՀ 09203764

Տնօրեն՝

_____ Ա. Սեդրակյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.