ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

02.09.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԽԾԲ-2020/2Ն-1 նախագծերի պատրաստման եվ ծախսերի գնահատման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան «09» «03» 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 02.09.2020թ. կնքված N **ՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԽԾԲ-2020/2Ն-1** պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 4"2, 7.5, 7.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 11-ի N 181-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածում՝ տեխնիկական բնութագիր–գնման ժամանակացույցում, կատարել հետևյալ խմբագրումները և փոփոխությունները.

- <<Չափաբաժին 1-ով նախատեսված նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման աշխատանքներ>> անվանման մեջ՝ <<աշխատանքներ>> բառը փոխարինել <<ծառայություններ>> բառով,
- <<2020թ. ՀՀ պետական բյուջե>> պարբերության մեջ՝ <<2020թ.>> տարեթիվը փոխարինել <<2020-2021թթ.>> տարեթվերով,
- <<Աշխատանքների անվանումը>> պարբերության մեջ <<Աշխատանքների>> բառը փոխարինել <<Ծառայությունների>> բառով, իսկ ծառայությունների անվանման մեջ՝ <<աշխատանքներ>> բառը փոխարինել <<ծառայություններ>> բառով:
- <<Աշխատանքի կատարման ժամկետը>> բաժնում <<Աշխատանքի կատարման>> բառերը փոխարինել <<Ծառայության մատուցման>> բառերով:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,	ՀՀ ք. Երևան, Աճառյան 54ք, 375040
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան	Ինեկոբանկ ՓԲԸ
ՀՀ 900011005718	ՀՀ 2050022451291001
ՀՎՀՀ 02815457	ՀՎՀՀ 00813453
գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյան	Տնօրեն՝ Դ. Քարտաշյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԽԾԲ-2020/2Ն-1 գնման պայմանագրի
«09» «03» 2021թ. Կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	71241200/10	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	-	-	-	15,912,000.0	15,912,000.0	15,912,000.0	15,912,000.0	15,912,000.0	15,912,000.0	15,912,000.0	15,912,000.0	15,912,000.0	**15,912,000.0**

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

*** մատուցված ծառայությունների համար վճարման 70/յոթանասուն/ տոկոսը իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ մյուս 30 /երեսուն/ տոկոսի վճարումն իրականացվում է դրական փորձագիտական եզրակացության առկայության դեպքում:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011005718
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Աճառյան 54բ, 375040
Ինեկոբանկ ՓԲԸ
ՀՀ 2050022451291001
ՀՎՀՀ 00813453
Տնօրեն՝ Դ. Քարտաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ