ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

11.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-19/16 գնման պայմանագրի

ք. Երևան << 04 >> հունիսի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Բագարանի Բարիք>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Մարգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 11.12.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-19/16 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	<<Բագարանի Բարիք>>
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Բագարան
կառավարական տուն 3	<<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ,Կիևյան մասն.
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	Հ/Հ 11500498836200
աշխատակազմի գործառնական վարչություն	ՀՎՀՀ 02235628
Հ/Հ 900011029676	
ՀՎՀՀ 02565827	
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
_____ Ա. Մկրտչյան	_____ Ս. Մարգարյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված
11.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-19/16 պայմանագրի
<< 04 >> հունիսի 2020թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
11.12.2019թ կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-19/16 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների,այդ թվում՝														
			2019թ.		2020 թ.												
			դեկտեմբեր	ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ընդամենը	Ընդամենը 2019-2020 թթ.
1	71351540-6	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության	90 000	**90 000**	-	-	-	-	-	-	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	**750 000**

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ յուրաքանչյուր փարվա համար: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011029676
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝
_____________ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Բագարանի Բարիք>>
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Բագարան
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ,Կիլյան մասն.
Հ/Հ 11500498836200
ՀՎՀՀ 02235628
Տնօրեն՝
_____________ Ա. Մաթևոսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.