# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

## 03.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/24 գնման պայմանագրի

ք. Երևան « 19 » մայիսի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Օհանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի «Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 03.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/24 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ | ԿԱՏԱՐՈՂ՝ |
|---|---|
| ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | <<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ |
| ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ | ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 |
| կառավարական տուն 3 | <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարության | Հ/Հ 1150015416286200 |
| աշխատակազմի գործառնական վարչություն | ՀՎՀՀ 02500241 |
| Հ/Հ 900011027787 | |
| ՀՎՀՀ 02565827 | |
| Գլխավոր քարտուղար՝ | Տնօրեն՝ |
| _____ Ա. Մկրտչյան | _____ Ս. Օհանյան |
| (ստորագրություն) | (ստորագրություն) |

Հավելված
03.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/24 պայմանագրի
19 .05.2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
03.10.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/24 պայմանագրի

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 թ. | | | | 2020 թ. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | Ընդամենը 2019-2020 թթ. |
| 1 | 71241200/89 | ՀՀ Արարատի մարզի «Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | 6 480 000 | 6 480 000 | 6 480 000 | 6 480 000 | - | - | - | - | 19 440 000 | 19 440 000 | 19 440 000 | 19 440 000 | 19 440 000 | 19 440 000 | 19 440 000 | 19 440 000 | 19 440 000 | 25 920 000 |

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամողական կարգով՝ յուրաքանչյուր տարվա համար. >>:*

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027787
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր գնահատող՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**
<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Բուզանդի 1/3
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150015416286200
ՀՎՀՀ 02500241

Տնօրեն՝

Ս. Օհանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.