ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

05.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 գնման պայմանագրի

ք. Երևան «19» մայիսի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱՍՔՄԵԴԴիզայն>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Հ. Կարապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշումը և <<Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամի Ապարանի մասնաճյուղի>> շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 05.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011023919 ՀՎՀՀ 02565827	<<ԱՍՔՄԵԴԴիզայն>> ՍՊԸ ք. Երևան, Արշակունյաց 2/2 <<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ Հ/Հ 205002210586 ՀՎՀՀ 01513699
Գլխավոր քարտուղար՝ _______________ Ա. Մկրտչյան (ստորագրություն) Կ.Տ.	Տնօրեն՝ _______________ Հ. Կարապետյան (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված
05.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 պայմանագրի
19 .05.2020թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
05.12.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝														
			2019 թ.		2020 թ.												Ընդամենը 2019-2020 թթ.
			դեկտեմբեր	Ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	71241200/91	<<Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամի Ապարանի մասնաճյուղի>> շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ յուրաքանչյուր փուլի համար: >>:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023919
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝
_______________ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<ԱՍՔՄԵԴԴիզայն>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արշակունյաց 2/2
<<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 205002210586
ՀՎՀՀ 01513699

Տնօրեն՝
_______________ Հ. Կարապետյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.