ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 31

16.10.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«22» 07 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և **Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության** մատուցման համար Կողմերի միջև 16.10.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է հինգ էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047678, 900011047686, 900011047892,
900011047900, 900011048494, 900011048510,
900011048361, 900011047918, 900011048635,
900011048379, 900011048528
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«Հայնախագիծ» ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝

_____ Գ. Ազիզյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված
16.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի
21. 07. 2026թ. կնքված N 31 համաձայնագրի

«Հավելված N 2
16.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	հաշվեհամարը	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
					հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**
1	98111140/3	900011047678	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 466 746	-	-	-	501 720	501 720	501 720	501 720	501 720	501 720	501 720	501 720	501 720	**501 720**
	98111140/3	900011047686	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	2 957 895	-	-	250 000	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	1 122 471	**1 122 471**

| | | |

	98111140/3	900011048494	ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 542 066	-	-	3 034 373	3 034 373	3 034 373	3 034 373	3 034 373	3 034 373	3 034 373	3 034 373	3 034 373	3 034 373	**3 034 373**
			ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 362 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98111140/3	900011048510	ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Դարբասի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 999 358	-	-	707 100	707 100	707 100	707 100	707 100	707 100	707 100	707 100	707 100	707 100	**707 100**
			ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի ք. Եղեգիսի դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 353 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98111140/3	900011048361	ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 217 443	-	565 400	565 400	1 319 200	1 319 200	1 319 200	2 771 074	2 771 074	2 771 074	2 771 074	2 771 074	2 771 074	**2 771 074**
			ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 358 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 426 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Ջիլի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 096 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98111140/4	900011048635	ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	547 670	-	460 100	460 100	2 510 200	2 510 200	2 510 200	2 970 200	2 970 200	2 970 200	3 430 300	3 430 300	3 430 300	**3 430 300**
			ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 979 648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 773 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 220 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Կապսի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 036 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98111140/3	900011048528	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 770 816	-	-	793 700	2 388 384	2 388 384	2 388 384	2 388 384	2 388 384	2 388 384	2 388 384	2 388 384	2 388 384	**2 388 384**
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				**74 968 130**	-	**1 025 500**	**7 966 773**	**13 739 548**	**13 739 548**	**13 739 548**	**16 135 522**	**16 135 522**	**16 135 522**	**16 595 622**	**16 595 622**	**16 595 622**	**16 595 622**

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047678, 900011047686, 900011047892,
900011047900, 900011048494, 900011048510,
900011048361, 900011047918, 900011048635,
900011048379, 900011048528
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«Հայնախագիծ» ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝

Գ. Ազիզյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.