ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5
12.12.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/5Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան «08» 12 2025թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԶԱՆԳՎԱԾ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Էդ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 20.11.2025թ. N 1660-Ն որոշումը և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի ակադեմիկոս Ա. Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 12.12.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/5Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011041705
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

_______________ Գ. Եղիազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ԶԱՆԳՎԱԾ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Գյուլբեկյան փող, 2. 7 բն. 11
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220563331309000
ՀՎՀՀ 00891484

Տնօրեն՝

_______________ Էդ. Մարտիրոսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված
12.12.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/5Հ պայմանագրի
«08» 12 2025թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

«Հավելված N 2
12.12.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/5Հ պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մինչև 2024թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/3	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի ակադեմիկոս Ա. Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 040 000	-	381 000	381 000	762 000	762 000	762 000	1 238 300	1 238 300	1 905 100	1 905 100	1 905 100	2 313 300	2 313 300

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011041705
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

_______________ Գ. Եղիազարյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ԶԱՆԳՎԱԾ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Գյուլիքեխվյան փող, 2. 7 բն. 11
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220563331309000
ՀՎՀՀ 00891484

Տնօրեն՝

_______________ Էդ. Մարտիրոսյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.