ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՅՈՒՋԱՆԴԻ 1/3 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՄՍ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 20.05.2020 Թ. ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ ԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/05 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան «16» սեպտեմբերի 2020թ.

Կադաստրի կոմիտեն ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Թովմասյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էլիտ հիլզ» ՍՊԸ-ն, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, ի դեմս տնօրեն Հ. Եղիազարյանի (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 20.05.2020 թվականին կնքված թիվ ԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/05 գնման պայմանագրի 8.5 կետը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված պահանջները՝ որոշեցին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի և պայմանագրին կից թիվ 1 համաձայնագրի հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելվածի և ծավալաթերթ նախահաշվի:

2. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

2.1Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում և Կողմերի համար պարտադիր է դառնում համաձայնագիրը հաշվառվելու պահից:

2.2Կողմերի միջև նախկինում ձեռքբերված բոլոր գրավոր համաձայնությունները գործում են այնքանով, որքանով չեն հակասում սույնՀամաձայնագրի դրույթներին:

3. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

3.1 Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

3.2Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.3 Սույն Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի Հավելվածը կազմված են 2 էջից: Համաձայնագիրը կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.4 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Պատվիրատու	**Կատարող**
Կադաստրի կոմիտե ք. Երևան, Արշակունյաց 7 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011035004 ՀՎՀՀ 02534328	Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ Արմավիրի մ գ Բամբակաշատ 14/1 տ3 Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ Հ/Հ1150014351360100 ՀՎՀՀ 04421922
Գլխավոր քարտուղար--------------------Ա. Թովմասյան (ստորագրություն) Կ.Տ.	տնօրեն ------------------Հ.Եղիազարյան (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Բյուզանդի 1/3 հասցեում գտնվող ՄՍ զրասենյակի վերակառուցման և ընդլայնման աշխատանքների

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալ	միավորի գինը հազար ՀՀ դրամ	ընդամենը հազար ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Առաստաղի գաջե սվաղում, բարելավված որակի	մ2	175.97	2,2572	397,1995
2	Հատակներում ակոսների բացում խողովակաշարերի տեղադրման համար	մ	4	0,9196	3,6784
3	Ակոսների վերականգնում B15 դասի բետոնով	մ3	0.1	109,725	10,9725
4	Օդափոխության ճաղաշար 1500x150, տեղադրումով	հատ	1	23,199	23,199
5	Լուսադիոդային լուսատու 18վտ,IP54 առաստաղային՝ կլոր Փ425մմ, լուսային հոսքը 1710լմ, լուսային արդյունավետությունը 95լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	24	8,151	195,624
6	Անջատիչ միատակ 220Վ,6Ա	հատ	3	2,7379	8,2137
7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցմանհպակով, 220Վ, 10Ա, խոնավադիմացկուն	հատ	45	2,7	121,5
8	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	48	0,17765	8,5272
9	Պլաստամնե շրիշակների տեղադրում	գծմ	34	0,83	28,22
10	Դռների եզրակալների տեղադրում	գծմ	60	1,82	109,2
11	պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 400մմ լայն	գծմ	5,84	1,59	9,2856
12	պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 400մմ լայն	գծմ	5,84	3,71	21,6664
13	բետոնե սալիկների տեղադրում/առանց նյութի արժեքի/	քմ	18	0,81	14,58
14	պլաստմասե 60*40 հաղորդալարի սականի տեղադրում	գծմ	16	1,21	19,36
15	հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ չոր ց/ա շաղախով	խմ	0,72	14,99	10,7928
16	հայելու տեղադրում 4մմ հաստությամբ	հատ	4	8,083	32,332
19	մետաղական ցանկապատի հավաքակցում 1գծմ 1.12կգ	տ	0,184	69,45	12,7788
20	քար կտրվածքի խողովակ 20*20*2	գծմ	164,28	0,46	75,5688
21	օճառամանի, զուգարանի թղթի կախիչ	հատ	8	2,265	18,12
22	էլ օդափոխիչ Փ150մմ	հատ	1	5,88	5,88
23	էլ օդափոխիչ Փ125մմ	հատ	2	5,435	10,87
24		օդափոխիչ Փ100մմ	հատ	4	5,095	20,38
	Ընդամենը				1157,949
	Շահույթ	11%			127,3744
	Ընդամենը				1285,323
	Սարքավորումներ				

	ԱԱՀ	20%			257,0646
	Ընդամենը				1542,39

Պատվիրատու

Կադաստրի կոմիտե
ք. Երևան, Արշակունյաց 7
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035004
ՀՎՀՀ 02534328

Գլխավոր
քարտուղար---------------------Ա. Թովմասյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կատարող
Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ
Արմավիրի մ գ Բամբակաշատ 14/1 տ3
Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ1150014351360100
ՀՎՀՀ 04421922

տնօրեն -----------------Հ.Եղիազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀդրամ

...ավերով ...խատես. համարը	գնումների պլանով նախատես.միջ անցիկ ծածկ. ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Աշխատանքի անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում						
			հունիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
	45611300	Բյուզանդի 1/3 հասցեում գտնվող ՄՍ գրասենյակի վերակառուցման և ընդլայնման աշխատանքներ	9302355	18604710	27907065	38751810	38751810	38751810	38751810

Պատվիրատու

Կադաստրի կոմիտե
ք. Երևան, Արշակունյաց 7
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035004
ՀՎՀՀ 02534328

Գլխավոր քարտուղար--------------------Ա. Թովմասյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կատարող

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ
Արմավիրի մ գ Բամբակաշատ 14/1 տ3
Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ1150014351360100
ՀՎՀՀ 04421922

տնօրեն ---------------------Հ.Եղիազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.