ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

16.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/27 գնման պայմանագրի

27 մայիսի 2020թ.

ք. Երևան

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Է. Քոչարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի <<Ալավերդու Սայաթ-Նովայի անվան թիվ 8 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 16.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/27 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027928
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ
ՀՀ ԼՄ ք. Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
<<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ
Հ/Հ 2051422103891001
ՀՎՀՀ 06933586

Տնօրեն՝

_____ Է. Քոչարյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված
16.10 2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/27 պայմանագրի
27.05.2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
16.10.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/27 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Լոռու մարզի <<Ալավերդու Սայաթ-Նովայի անվան թիվ 8 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝																	Ընդամենը 2019-2020 թթ.
			2019 թ.			2020 թ.														
			նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**		
1	71241200/100	ՀՀ Լոռու մարզի <<Ալավերդու Սայաթ-Նովայի անվան թիվ 8 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	4 975 000	4 975 000	4 975 000	-	-	-	-	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	14 925 000	19 900 000

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամբողջական կարգով՝ յուրաքանչյուր տարվա համար: >>:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027928
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ
ՀՀ ԼՄ ք. Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
<<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ
Հ/Հ 2051422103891001
ՀՎՀՀ 06933586

Տնօրեն՝

_____ Է. Քոչարյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.