**Համաձայնագիր-2**
**23.07.18թ. կնքված N ՊԵԿ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-18/1 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին**

**ք. Երևան** «13» Sեպտեմբեր 2019թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն, ի դեմս ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Է.Գևորգյանի մի կողմից, և «Ագարակ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն՝ Կ.Բարսեղյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 25.04.2019թ. թիվ 454-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով 23.07.2018թ. կնքված N ՊԵԿ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-18/1 գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.5-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

**Կողմերը որոշեցին՝**

1. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.04.2019թ. թիվ 454-Ն որոշումը՝ երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը ներառյալ:

2. Պայմանագրում կատարված փոփոխության պայմանները տարածել կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

3. Հաստատել 2019 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն կից հավելվածի/կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

| **Պատվիրատու** | **Կապալառու** |
|---|---|
| ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | «Ագարակ» ԲԲԸ |
| ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7 | ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն | «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ |
| Հ/Հ 900013202016, 900013574018 | Հ/Հ 1150008007517564 |
| ՀՎՀՀ 02647057 | ՀՎՀՀ 05003862 |
| ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝ | «Ագարակ» ԲԲԸ-ի տնօրեն՝ |
| **Է.Գևորգյան** | **Կ.Բարսեղյան** |
| (ստորագրություն) | (ստորագրություն) |
| Կ.Տ | Կ.Տ |

Հավելված
Հաստատված է
«23» հուլիսի 2018թ. կնքված
N ՊԵԿ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-18/1
գնման պայմանագրի փոփոխությամբ

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

**ՀՀ դրամ**

| Աշխատանքի անվանումը | Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակ. հոդվածը* | Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ ՊԵԿ 2019թ. արտաբյուջետային միջոցներով նախատեսաված հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ. որում | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | Մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 20-ը | **Ընդամենը Տարի** |
| ՀՀ ՊԵԿ Էջմիածնի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ | 5113 | | | | | 93 386 300 | 93 386 300 | 141 416 257 | 141 416 257 | 141 416 257 | 141 416 257 | 141 416 257 | 141 416 257 | **141 416 257** |

* Վճարվող գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**Պատվիրատու**
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013202016, 900013574018
ՀՎՀՀ 02647057
ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղար՝

Է. Գևորգյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

**Կապալառու**
«Ագարակ» ԲԲԸ
ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150008007517564
ՀՎՀՀ 05003862
«Ագարակ» ԲԲԸ-ի տնօրեն՝

Կ.Բարսեղյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ