ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

01.04.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/1Հ պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան «11» սեպտեմբերի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՎԻԼ-ՍԵՄ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս ընկերության տնօրեն Է. Խաչիկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.08.2020թ. N 1316-Ն որոշումը և Կողմերի միջև ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար 01.04.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-20/1Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի 4.1 կետում նշված «2 580 000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր ութսուն)» թիվը և բառերը փոխարինել «2 121 256 (երկու միլիոն մեկ հարյուր քսանմեկ հազար երկու հարյուր հիսունվեց)» թվով և բառերով:

1.2 Պայմանագրի հավելված N2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջերից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝	**Կատարող՝**
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	«ՎԻԼ-ՍԵՄ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,	ք. Երևան, Երզնկյան փ 1/20
կառավարական տուն 3	«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, Մոսկվա մ/ճ
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	Հ/Հ 16062003083500
աշխատակազմի գործառնական վարչություն	ՀՎՀՀ 00150574
ՀՀ 900011011773	
ՀՎՀՀ 02565827	
Գլխավոր քարտուղար	
Ա. Մկրտչյան	Է. Խաչիկյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	

Հավելված
01.04.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/1Հ պայմանագրի
11 .09.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

«Հավելված N 2
01.04.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/1Հ պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	645 000	645 000	1 347 256	1 347 256	1 347 256	2 121 256	2 121 256	2 121 256	2 121 256

**Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:»*

Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011773
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կատարող՝

«ՎԻԼ-ՍԵՄ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Երզնկյան փ 1/20
«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, Մոսկվա մ/6
Հ/Հ 16062003083500
ՀՎՀՀ 00150574

(ստորագրություն) Է. Խաչիկյան

Կ.Տ.