Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/17-Հ1

07.03.2023Թ. ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/17 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան . 16 . 05 2023 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Հասմիկ Հակոբյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, ,Դանմերիե ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մերի Դանիելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 2023 թվականի մարտի 7-ին կնքված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/17 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ թիվ 444-Ն որոշումը, Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին գլխավոր Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1Պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված մատուցման ենթակա ծառայության ընդհանուր գինը ավելացնել 289500 (երկու հարյուր ութսունինը հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ գումարի չափով:

1.1.2Հաստատել սույն համաձայնագրով մատուցման ենթակա ծառայությունների Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.1.3Հաստատել սույն համաձայնագրով մատուցման ենթակա ծառայությունների դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, ծառայությունների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ	Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն	,Դանմերիե ՍՊԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3 Կառավարական տուն 2,	Հասցեն՝ ք.Ե րևան, Ավան-Առինջ, առաջին միկրոշրջան, 2/2 շենք, բն.8
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	Հեռ.՝ (+374) 93-27-38-42
	Էլ. Փոստ՝ danielyan.mary2@gmail.com
	,Յունիբանկե ԲԲԸ
Հ/Հ 900011042232	Հ/Հ 24133002805100
ՀՎՀՀ 002698732	ՀՎՀՀ 00874873
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
---------------------- Հ. Հակոբյան (ստորագրություն)	---------------------- Մ. Դանիելյան (ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված թիվ 1
16 05 2023 թ. կնքված
N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/17-Հ1 համաձայնագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ծառայության								
ափա- աժնի ամարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափ-ման միա-վորը	Ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ,	Ընդհա-նուր քանակը	Մատուցման	
							հասցեն	Ժամկետը
1	98111140/6	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի նորոգման, ամրակայման 2024 թ. նախատեսված՝ 2023 թ. իրականացվող աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ: Այցելությունները իրականացվում են ամիսը առնվազն չորս անգամ: Աշխատանքների ավարտից հետո Ծառայության մատուցման հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ զիտական հաշվետվության ներկայացում՝ վերականգնման աշխատանքների, թվային լուսանկարների, բացատրական տեքստի ներառմամբ:	դրամ	289500	1	ՀՀ Տավուշի մարզ, Դիլիջան համայնք, Հ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարան	Հայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ հուշարձանի վերականգ-նողական աշխատանքներին զուգահեռ

այության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

______________ Հ. Հակոբյան
(ստորագրությամբ)

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

______________ Մ. Դանիելյան
(ստորագրությամբ)

Կ.Տ

Հավելված թիվ 2

, 16. 05. 2023 թ. կնքված
N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/17-Հ1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ ՀՀ պետական բյուջեից՝ ըստ ամիսների, այդ թվում.												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/6	**Հեղինակային հսկողության ծառայություններ** (Դիլիջան համայնքի Հ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի նորոգման, ամրակայման 2024 թ. նախատեսված՝ 2023 թ. իրականացվող աշխատանքների)	-	-	-	-	33549	33549	273666	273666	273666	289500	289500	289500	**289500**

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

_______________ Հ. Հակոբյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

_______________ Մ. Դանիելյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ