ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

09/07/2024թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/01

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ « 20 » 09 2024թ.

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմը», ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Յու. Մուշեղյանի, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ղուկասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 09.07.2024թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/01 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերի դրույթները և ՀՀ կառավարության 2024 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1460-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Սույն համաձայնագրով կատարման ենթակա աշխատանքների ընդհանուր գինը կազմում է 9954000 (ինն միլիոն ինն հարյուր հիսունչորս հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի նոր վճարման ժամանակացույցը, համաձայն հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորրությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Սույն համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ք. Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7 ՀՎՀՀ 08428824 ՀՀ 900171003032 ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան	«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ գ. Վերին Գետաշեն «Ակբա բանկ» ԲԲԸ h/h 220193335050000 ՀՎՀՀ 08205134
--------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ	--------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ

Հավելված 2
«09» հուլիսի 2024թ. կնքված
N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/01 ծածկագրով գնման պայմանագրում
20 09 2024թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**
1	45231177/502	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Տ-4-25, /Մ-10/- Ներքին Գետաշեն-Վերին Գետաշեն-Մադինա մարզային նշանակության ավտոճանապարհի Վերին Գետաշեն բնակավայրում 2,6կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածի ասֆալտբետոնյա ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքներ									9954000	9954000	9954000	9954000	**9954000**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ
ք. Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՎՀՀ 08428824
ՀՀ 900171003032
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ
գ. Վերին Գետաշեն
«Ակբա բանկ» ԲԲԸ
h/h 220193335050000
ՀՎՀՀ 08205134

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված 1
«09» հուլիսի 2024թ. կնքված
N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/01 ծածկագրով գնման պայմանագրում
20 09 2024թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Տ-4-25, /Մ-10/-Ներքին Գետաշեն-Վերին Գետաշեն-Մադինա մարզային նշանակության ավտոճանապարհի Վերին Գետաշեն բնակավայրում 2,6կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածի ասֆալտբետոնյա ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Տ-4-25, /Մ-10/-Ներքին Գետաշեն-Վերին Գետաշեն-Մադինա մարզային նշանակության ավտոճանապարհի Վերին Գետաշեն բնակավայրում 2,6կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածի ասֆալտբետոնյա ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ
ք. Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՎՀՀ 08428824
ՀՀ 900171003032
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ
գ. Վերին Գետաշեն
«Ակբա բանկ» ԲԲԸ
h/h 220193335050000
ՀՎՀՀ 08205134

/ստորագրություն/
Կ.Տ