ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏՇԻԳ-16/1-11/2021
21.12.2015թ. կնքված N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏՇԻԳ-16/1-11 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան « 18 » « 02 » **2021թ.**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՃԱՆՇԻՆ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Բաղդասարյան, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 21.12.2015թ. կնքված N**ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏՇԻԳ-16/1-11** պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 4.1.1 և 7.3 կետերը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի թիվ 2045-Ա որոշման և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշումը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 4.1 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա Աշխատանքի 2021 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է 60 297 244 (վաթսուն միլիոն երկու հարյուր իննսունյոթ հազար երկու հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:
Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը,տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Գնման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհների վիճակը, սպասարկման մակարդակները և սահմանային արժեքները համաձայն հավելված 3-ի:

2 Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2021թ հունվարի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2021թ դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011012136
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«ՃԱՆՇԻՆ» ՓԲԸ
ՀՀ, Շիրակի մարզ գ.Փանիկ
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Արթիկի մ/ճ
ՀՀ 247040025550
ՀՎՀՀ 06101303
տնօրեն
Վ. Բաղդասարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հաստատված է
N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏՇԻԳ-16/1-11 գնման պայմանագրի
«18» «02» 2021թ. կնքված
Թիվ ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏՇԻԳ-16/1-11/2021 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ (2021թ. իրականացվելիք)

(ՀՀ դրամ)

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	2021թ				Ընդամենը
		I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	
1	2	3	4	5	6	7
1	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	22 631 785	14 403 381	12 803 005	10 459 073	60 297 244

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011012136
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«ՃԱՆՇԻՆ» ՓԲԸ
ՀՀ, Շիրակի մարզ գ.Փանիկ
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Արթիկի մ/ճ
ՀՀ 247040025550
ՀՎՀՀ 06101303
տնօրեն
Վ. Բաղդասարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հաստատված է
N **ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-11** գնման պայմանագրի
«18» «02» 2021թ. կնքված
Ծիվ **ԴԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-11/2021** Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ (2021թ. իրականացվելիք)

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	-	15,842,249	15,842,249	32,714,151	32,714,151	32,714,151	45,997,269	45,997,269	45,997,269	60,297,244	60,297,244	60,297,244	**60,297,244**

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011012136
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«ՃԱՆՇԻՆ» ՓԲԸ
ՀՀ, Շիրակի մարզ գ.Փանիկ
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Արթիկի մ/ճ
ՀՀ 247040025550
ՀՎՀՀ 06101303
տնօրեն
Վ. Բաղդասարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հաստատված է
N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏՃԻԳ-16/1-11 գնման պայմանագրի
«18» «02» 2021թ. կնքված
Թիվ ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏՃԻԳ-16/1-11/2021 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 3

2021թ. Հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհների վիճակը, սպասարկման մակարդակները և սահմանային արժեքները

Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Ճանապարհի առկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկման պահանջվող մակարդակ	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6	7	8
Պահպանման ժամանակաշրջանը ՁՄԵՌ							
Հ21, Հ75-Հոռոմ-Արթիկ-Ալագյազ կմ 8,5-կմ19,8 և կմ21,0-կմ32,7	Հանրապետական II-IV	23,0		Լավ	23,00	810,594	18643,662
Հ83, Հ21-/Արթիկ/-Պեմզաշեն-Մ1 կմ0-կմ10,4	Հանրապետական II-IV	10,4		Լավ	10,40	810,594	8430,178
Հ69, Հ21-Հառիճ կմ0-կմ1,5	Հանրապետական II-IV	1,5		Լավ	1,50	810,594	1215,891
Ընդամենը		34,90			34,90		28289,731
Պահպանման ժամանակաշրջանը ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ							
Հ21, Հ75-Հոռոմ-Արթիկ-Ալագյազ կմ 8,5-կմ19,8 և կմ 21,0-կմ32,7	Հանրապետական II-IV	23,0	Լավ ՀԼ(1)	Լավ	0,6	941,313	564,788
			Բավարար ՀԲ(II)	Միջին	22,4	1256,517	28145,981
Հ83, Հ21-/Արթիկ/-Պեմզաշեն-Մ1 կմ0-կմ10,4	Հանրապետական II-IV	10,4	Լավ ՀԼ(1)	Լավ	1,5	941,313	1411,970
Հ69, Հ21-Հառիճ կմ0-կմ1,5	Հանրապետական II-IV	1,5	Բավարար ՀԲ(II)	Միջին	1,5	1256,517	1884,776
Ընդամենը		34,90			26		32007,514
Ընդամենը Արթիկի տարածաշրջանով							60297,244

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011012136
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բաղիկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«ՃԱՆՇԻՆ» ՓԲԸ
ՀՀ, Շիրակի մարզ գ.Փանիկ
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Արթիկի մ/ճ
ՀՀ 247040025550
ՀՎՀՀ 06101303
տնօրեն
Վ. Բաղդասարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.