ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

29.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-19/12Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան <<04>> հունիսի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Մարգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 29.11.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-19/12Հ գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>>
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Բագարան
կառավարական տուն 3	<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ,Կիևյան մասն.
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	Հ/Հ 11500498836200
աշխատակազմի գործառնական վարչություն	ՀՎՀՀ 02235628
Հ/Հ 900011029676	
ՀՎՀՀ 02565827	
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
_____ Ա. Մկրտչյան	_____ Ս. Մարգարյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված
29.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-19/12Հ պայմանագրի
<< 04 >> հունիսի 2020թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
29.11.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-19/12Հ պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																		
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների,այդ թվում՝															
			2019թ.		2020 թ.													
			դեկտեմբեր	**ընդամենը**	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**ընդամենը**	**Ընդամենը 2019-2020 թթ.**
1	98111140-6	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիսի դպրոցի կառուցման (մնացորդային) աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության	43 200	**43 200**	-	-	-	-	-	-	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	**360 000**

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամբողջական կարգով՝ յուրաքանչյուր տարվա համար: >>:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011029676
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔ>>
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Բագարան
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ,Կիևյան մասն.
Հ/Հ 1500498836200
ՀՎՀՀ 02235628

Տնօրեն՝

_____ Ս. Մարգարյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.