ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

2019թ-ի հոկտեմբերի 9-ին կնքված N «ՀՀՎԱ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/2-1» ծածկագրով՝ Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք.Երևան «31» հունվար 2020թ.

Վարչապետի աշխատակազմն, ի դեմս պատշաճ կարգով լիազորված անձ, վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ Վ. Պապիկյանի, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ավետիսյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ.Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀՎԱ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/2-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 1770-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաշվի առնելով, որ 2020 թվականի համար հատկացվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն վերանորոգման աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկի՝ հավելված 1-ի և վճարման ժամանակացույցի՝ հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Վարչապետի աշխատակազմ	«Ավետիսյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ	ք. Երևան, Շիրակի 74/2
Կառավարական տուն 1	Էվոկաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն	ՀՀ 1660009954970100
Հ/Հ 900011022085	ՀՎՀՀ 01849105
ՀՎՀՀ 02505554	
-----------------------------	-----------------------------
/ ստորագրություն /	/ ստորագրություն /
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
« 09 » հոկտեմբերի 2019թ. կնքված
ՀՀՎԱ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/2-1 ծածկագրով պայմանագրի
« 31 » հունվար 2020թ. կնքված N 2 Համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման գումարը /ՀՀ դրամ/	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Վերանորոգման աշխատանքներ	47 384 940	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թվականի մարտի 31-ը ներառյալ
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	47 384 940		

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Վարչապետի աշխատակազմ
ք.Երևան, Հանրապետության հրապ.,
Կառավարական տուն 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011022085
ՀՎՀՀ 02505554

/ստորագրություն /
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Ավետիսյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի 74/2
Էվոկաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ 1660009954970100
ՀՎՀՀ 01849105

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
« 09 » հոկտեմբերի 2019թ. կնքված
ՀՀՎԱ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/2-1 ծածկագրով պայմանագրի
« 31 » հունվար 2020թ. կնքված N 2 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/2	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	-	20 000 000	20 000 000	47 384 940	47 384 940	47 384 940	47 384 940	47 384 940	47 384 940	47 384 940	47 384 940	47 384 940	47 384 940

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ
Վարչապետի աշխատակազմ
ք.Երևան, Հանրապետության հրապ.,
Կառավարական տուն 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011022085
ՀՎՀՀ 02505554

/ստորագրություն /

Կ.Տ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ
«Ավետիսյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Շիրակի 74/2
Էվոկաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ 1660009954970100
ՀՎՀՀ 01849105

/ստորագրություն/

Կ.Տ