Համաձայնագիր N 1

29.11.2024թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2024/15Ս» ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, ինչպես նաև այդ ճանապարհների վրա առկա պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան «03» «02» **2025թ.**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Քյավառ Սերվիս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Սարգսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 29.11.2024թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2024/15Ս» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5, 7.12 կետերը և ՀՀ կառավարության 2024թ.-ի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 4-րդ կետի 4.1 ենթակետը շարադրել նոր պարբերությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.
«Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը 2025 թվականի համար կազմում է **219 108 627** (երկու հարյուր տասնինը միլիոն հարյուր ութ հազար վեց հարյուր քսանյոթ) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:»
1.2 Հաստատել Պայմանագրի Ձև 1 Հավելվածով սահմանված 2025թ. սպասարկման ենթակա ճանապարհահատվածի վիճակը, սպասարկման մակարդակները, և սահմանային արժեքները՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:
1.3 Հաստատել Պայմանագրի N 2 Հավելվածով սահմանված 2025 թվականի Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են 2025 հունվարի 1-ից կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

____
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Քյավառ Սերվիս» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Գավառ, Ազատության 41/5
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 2500011209980100
ՀՎՀՀ 08420926
Տնօրեն
Ա. Սարգսյան

____
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հաստատված է
N « ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/15Ս » գնման պայմանագրի
«03» «02» 2025 թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

Աշտարակի տարածաշրջան

2025 թ.-ի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհներ

Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Ճանապարհի առկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկման պահանջվող մակարդակ	Սպասարկվող հատվածներ	Սպասակվող հատվածների երկարությունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Պահպանման ժամանակաշրջանը ՝ ՁՄԵՌ								
Մ1, Երևան-Գյումրի-ՀՀ սահ, կմ 14.4--կմ 29,8	Միջպետական I	15,40		Լավ		15,40	415,206	6394,172
Մ1, Երևան-Գյումրի-ՀՀ սահ, կմ29,8-կմ 41,6	Միջպետական II-IV	11,80		Լավ		11,80	313,038	3693,848
Պռոշյանի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	0,48		Լավ		0,48	313,038	150,258
Աշտարակ-Փարբիի տրանսպարտային հանգույց	Միջպետական II-IV	0,89		Լավ		0,89	313,038	278,604

Աշտարակի տրանսպարտային հանգույց	Միջպետական II-IV	0,96		Լավ		0,96	313,038	300,516
Աշտարակ-Ապարան տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	1,56		Լավ		1,56	313,038	488,339
Աշտարակ-Բյուրական տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	3,80		Լավ		3,80	313,038	1189,544
Մ3, ՀՀ սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-ՀՀ սահման կմ 28,5-կմ35,5 ևկմ39,5-կմ 53,3	Միջպետական II-IV	20,80		Լավ		20,80	313,038	6511,190
Հ19, Աշտարակ-Օշական-Մ3 կմ 0-կմ 8,8	Հանրապետական II-IV	8,80		Միջին		8,80	179,388	1578,614
Հ20,Մ1- Ագարակ-Բյուրական-Մ3 կմ0 - կմ 27,0	Հանրապետական II-IV	27,00		Միջին	կմ 0-կմ 14,5	14,50	179,388	2601,126
Հ27, Հ-20 - Ամբերդի պատմական հուշարձանին կմ0-կմ 10,0	Հանրապետական II-IV	10,00				0,00	0,000	0,000
Հ86, /Մ-1/-Աղձք-Տեղերի պատմական	Հանրապետական II-IV	10,50		Միջին		10,50	179,388	1883,574

հուշարձանին կմ0-կմ10.5								
Հ56, Մ3-Մուղնի-Օհանավան կմ 0-կմ 5,3	Հանրապետական II-IV	5,30		Լավ		5,30	230,769	1223,076
Հ57, Մ3-Արտաշավան-Սաղմոսավան կմ 0-կմ2,0	Հանրապետական II-IV	2,00		Լավ		2,00	230,769	461,538
Ընդամենը		119,29				96,79		**26 754,402**
Պահպանման ժամանակաշրջանը ՝ ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ								
Մ1, Երևան-Գյումրի-ՀՀ սահման կմ 14.4-կմ 29,8	Միջպետական I	15,40	Երաշխ. ՄԵ (0)	Լավ		15,4	923,076	14215,370
Մ1, Երևան-Գյումրի-ՀՀ սահման կմ29,8-կմ41,6	Միջպետական II-IV	11,80	Երաշխ. ՄԵ (0)	Լավ	կմ30,1-կմ 35,9	5,80	635,877	3688,087
			Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	կմ 29,8- կմ 30,1 և կմ 35,9-կմ 41,6	6,00	1958,715	11752,290
Պռոշյանի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	0,48	Բավարար ՄԲ(II)	Միջին		0,48	1958,715	940,183
Աշտարակ-Փարբիի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	0,89	Բավարար ՄԲ(II)	Միջին		0,89	1958,715	1743,256
Աշտարակի տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	0,96	Բավարար ՄԲ(II)	Միջին		0,96	1958,715	1880,366
Աշտարակ-Ապարան	Միջպետական II-IV	1,56	Երաշխ. ՄԵ (0)	Լավ		1,56	635,877	991,968

տրանսպորտային հանգույց								
Աշտարակ-Բյուրական տրանսպորտային հանգույց	Միջպետական II-IV	3,80	Բավարար ՄԲ(II)	Միջին		3,80	1958,715	7443,117
Մ3, ՀՀ սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-ՀՀ սահման կմ 28,5-կմ35,5 ևկմ39,5-կմ 53,3	Միջպետական II-IV	20,80	Երաշխ. Մե (0)	Լավ	կմ28,5-կմ35,5և կմ39,5-կմ45,3	12,80	635,877	8139,226
			Լավ ՄԼ(I)	Լավ	կմ45,3-կմ 53,3	8,00	1231,362	9850,896
Հ19, Աշտարակ-Օշական--Մ3 կմ 0-կմ 8,8	Հանրապետական II-IV	8,80	Լավ ՀԼ(I)	Լավ		8,80	1073,952	9450,778
Հ20, Մ1-Ագարակ-Բյուրական-Մ3 կմ 0-կմ 27,0	Հանրապետական II-IV	27,00	Բավարար ՀԲ(II)	Բավարար	կմ 0-կմ 14,5	14,50	1689,039	24491,066
Հ86, /Մ-1/-Աղձք-Տեղերի պատմական հուշարձանին կմ0-կմ10.5	Հանրապետական II-IV	10,50	Բավարար ՀԲ(II)	Բավարար		10,50	1689,039	17734,910
Հ27, Հ20-Ամբերդի պատմական հուշարձանին կմ0-կմ 10,0	Հանրապետական II-IV	10,00	Բավարար ՀԲ(II)	Բավարար		10,00	1689,039	16890,390
Հ56, Մ3-Մուղնի-Օհանավան կմ 0-կմ 5,3	Հանրապետական II-IV	5,30	Բավարար ՀԲ(II)	Բավարար		5,30	1689,039	8951,907
Հ57, Մ3-Արտաշավան-Սաղմոսավան կմ 0-կմ2,0	Հանրապետական II-IV	2,00	Բավարար ՀԲ(II)	Բավարար		2,00	1689,039	3378,078
Ընդամենը		119,29				106,79		141541,89

Մետաղական արգելափակոցների պահպանում			
Տարածաշրջանի անվանումը	**Ընդհանուր երկարությունը / 1000 գմ/**	**Միավորի գինը /հազ. դրամ/**	**Ընդամենը /հազ. դրամ/**
Աշտարակի տարածաշրջան	**37,306**	1362,042	50812,339
Ընդամենը մետաղական արգելափակոցների պահպանում			**50812,339**
Ամբողջը Աշտարակի տարածաշրջանով /ծմեռ, ամառ և մետաղական արգելափակոց/			**219 108,627**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Քյավառ Սերվիս» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Գավառ, Ազատության 41/5
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 2500011209980100
ՀՎՀՀ 08420926
Տնօրեն
Ա. Սարգսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հաստատված է
N « ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/15Ս » գնման պայմանագրի
«03» «02» 2025 թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Հ/հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	**45231176/18**	Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	36 891 661	36 891 661	36 891 661	91 623 913	91 623 913	91 623 913	146 053 546	146 053 546	146 053 546	219 108 627	219 108 627	219 108 627	**219 108 627**

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Քյավառ Սերվիս» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Գավառ, Ազատության 41/5
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 2500011209980100
ՀՎՀՀ 08420926
Տնօրեն
Ա. Սարգսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ