ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
21.05.2021թ. N ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/40-3 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«13»Դեկտեմբեր 2021թ.

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Լ. Միրզախանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Աթենաս և Արես» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, այսուհետ՝ «Կողմեր», կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Հիմք ընդունելով 24.05.2021թ. թիվ ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/40-3 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով՝ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1 Պայմանագրի գինը ավելացնել 431 600 (չորս հարյուր երեսունմեկ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ գումարով.

1.2 Պայմանագրի 3.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

3.1. Պայմանագրի գինը կազմում է 4 747 600 (չորս միլիոն յոթ հարյուր քառասունյոթ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը»:

1.3 Հաստատել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը նոր N Հավելված 1/1 խմբագրությամբ և ուժը կորցրած ճանաչել Պայմանագրի հավելված 1-ով սահմանված Տեխնիկական բնութագիրը:

1.4 Հաստատել Սույն համաձայնագրի թիվ 2.2 հավելվածով վճարման ժամանակացույցը և ուժը կորցրած ճանաչել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածը:

2. Թիվ 1/1 և 2.2 Հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:

3. Պայմանագրի մյուս կետերը թողնել անփոփոխ:

4. Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և հանդիսանում է Պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ԳՆՈՐԴ	ՎԱՃԱՌՈՂ
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն	«Աթենաս և Արես» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա. Միկոյան փող. 109/8	ք. Սպիտակ, Տեր-Սիմոնյան 22
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 900011001352	Հ/Հ 1570004484880300
ՀՎՀՀ 00153247	ՀՎՀՀ 0680530+
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
________ Լ. Միրզախանյան	________ Ա. Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված N 1
25 մայիսի 2021թ. կնքված
ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/40-3 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակա քանակը	Ժամկետը
15	*35111110/1*	*Շնչառական սարքավորում 60ր.*	*Zhejiang Hengtai Safety Equipment CO., LTD*	Տես Հավելված 1.1	հատ	*431600*	*4 747 600*	*11*	ք.Երևան Շիրակի 3-րդ նրբ. N6	*10*	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օր
										1	Մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 25

* *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում՝ առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:*

ԳՆՈՐԴ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011001352
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար՝

_______________ Լ. Միրզախանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Աթենաս և Արես» ՍՊԸ
ք. Սպիտակ, Տեր-Սիմոնյան 22
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570004484880300
ՀՎՀՀ 0680530+
Տնօրեն՝

_______________ Ա. Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

Հավելված N 2.2.
25 մայիսի 2021թ. կնքված
ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/40-3 ծածկագրով պայմանագրի

ՎճԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Ապրանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	Դեկտ եմբեր	Ընդամենը
15	35111110/1	Շնչառական սարքավորում 60ր.	-	-	-	-	-	-	2373800	2373800	2373800	4316000	4316000	4747600	4 747 600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա. Միկոյան փող. 109/8
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011001352
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար՝

______________ Լ. Միրզախանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ՎԱճԱՌՈՂ

«Աթենաս և Արես» ՍՊԸ
ք. Սպիտակ, Տեր-Սիմոնյան 22
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570004484880300
ՀՎՀՀ 0680530+
Տնօրեն՝

______________ Ա. Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ