ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 10
17.08.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան «28» 11 2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 20.11.2025թ. N 1660-Ն որոշումը և **ՀՀ թվով 7 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների** մատուցման համար Կողմերի միջև 17.08.2023թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011047363, 900011047355, 900011047306, 900011047314, 900011047322, 900011047256, 900011047264 ՀՎՀՀ 02565827	«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ ք.Երևան, Հալաբյան փող. 11-36 «Յունիբանկ» ԲԲԸ Հ/Հ 24144000617900 ՀՎՀՀ 01203702
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
_______________ Գ. Եղիազարյան (ստորագրություն) Կ.Տ.	_______________ Գ. Բաղդասարյան (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված
17.08.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ գնման պայմանագրի
«28» 11 2025թ. կնքված N 10 համաձայնագրի
«Հավելված N 2
17.08.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2024թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/11	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	362 200	362 200	611 800	611 800	611 800	611 800	611 800	611 800	611 800	611 800	611 800	**611 800**
	98111140/10	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	369 700	369 700	633 200	633 200	633 200	633 200	633 200	633 200	635 700	635 700	635 700	**635 700**
	98111140/6	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Գոգարան բնակավայրում 144 տեղով մոդուլային տիպի մսուր-մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	263 200	263 200	658 000	658 000	658 000	789 000	789 000	789 000	903 000	903 000	903 000	**903 000**
	98111140/7	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լեռնավան բնակավայրում 144 տեղով մոդուլային տիպի մսուր-մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	293 300	293 300	733 300	733 300	733 300	1 173 200	1 173 200	2 523 400	4 167 000	4 167 000	4 167 000	**4 167 000**

	98111140/8	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լուսաղբյուր բնակավայրում 144 տեղով մոդուլային տիպի մսուր-մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	369 800	369 800	897 400	897 400	897 400	897 400	897 400	897 400	1 121 700	1 121 700	1 121 700	**1 121 700**
	98111140/3	ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	315 500	315 500	631 100	631 100	1 051 800	1 051 800	4 109 000	4 109 000	4 109 000	4 109 000	4 109 000	**4 109 000**
	98111140/4	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Փշատավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղով մսուր-մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	333 600	333 600	667 100	667 100	667 100	1 111 900	3 202 600	3 202 600	3 202 600	3 202 600	3 202 600	**3 202 600**
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			-	-	**2 307 300**	**2 307 300**	**4 831 900**	**4 831 900**	**5 252 600**	**6 268 300**	**11 416 200**	**12 766 400**	**14 750 800**	**14 750 800**	**14 750 800**	**14 750 800**

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047363, 900011047355, 900011047306, 900011047314, 900011047322, 900011047256, 900011047264
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն) Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ք.Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
«Յունիբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝

(ստորագրություն) Գ. Բաղդասարյան

Կ.Տ.