Համաձայնագիր-1
27.11.2018թ. կնքված N ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/023-2 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան «27» «Նոյեմբեր» 2018թ.

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն այսուհետ՝ «Գնորդ», ի դեմս ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Է. Գևորգյանի մի կողմից, և «Յունիքոմփ» ՓԲԸ-ն այուհետ՝ «Վաճառող», ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Բալդրյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով և հիմք ընդունելով 27.11.2018թ. կնքված ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/023-2 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների կազմակերպման կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի <<ը>> կետը Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի՝ տոներային քարթրիջների մատակարարման ժամկետը փոփոխել՝ սահմանելով մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 15-ը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվուում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, 2 (երկու) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅԱՄԱՆՆԵՐԸ

ԳՆՈՐԴ	ՎԱՃԱՌՈՂ
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե	«Յունիքոմփ» ՓԲԸ
ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3,7	ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 37
ՀՎՀՀ 02647057	Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 900013574018, Հ/Հ 900013202016	Հ/Հ 21700-001021021001
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի	ՀՎՀՀ 01815551
գործառնական վարչություն	Տնօրեն
Գլխավոր քարտուղար	
Է. Գևորգյան _____ /ստորագրություն/ Կ.Տ/	**Ա. Բալդրյան** _____ /ստորագրություն/ Կ.Տ/