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КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА
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УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ

УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЭЛ. РАБОТЫ

САН. ТЕХ . РАБОТЫ

МОНТАЖ  СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ

    ²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶ÆØàÜî²ÄàôØ

Кровельные работы

Монтаж металлической лестницы

Установка стен

Выполнение железобетонной монолитной кровли

Выполнение железобетонных монолитных колонн и балок
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ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում մոդուլային տիպի
144 տեղով մսուր-մանկապարտեզի կառուցման նախագծի
տեղակապում:Привязка проекта строительства детского
сада-ясли модульного типа на 144 мест в общине Артик

Ширакской области РА.

 Թերթ  Թերթեր Փուլ

ԱՆ

 Лист  Листов Стадия

РП

Պաշտոն
Должность

Անուն, ազգանուն
Имя, фамилия

Ստորագր.
Подпись

ПОС��

ՆՈՐԱՇԵՆ
ՀՀ, ք. Երևան, Ն. Զարյան 22-12
Հեռ․/тел: +374 (91/93) 50 40 09

НОРАШЕН
РА, г. Ереван, Н. Зарьяна 22-12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ �²Ø²Ü²¨²ÌºÎ´Ì

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ                                16.� ամիս

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА                     16.0 месяцев

Մ� Եշիլբաշյան

Նախագծեց

ՆԳՃ
ГАП

Спроектировал

М. Ешилбашян
Մ��Եշիլբաշյան
М. Ешилбашян

Գ��ԲաղդասարյանՏնօրեն
 Директор      Г. БАГДАСАРЯН
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