


ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N/N	ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՄԻՍՆԵՐ																														
		1										2										3										
	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	■																														
	ՓՈՍԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ		■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
	ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ		■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
	ՀԵՆԱՍՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ											■	■	■	■	■	■															
	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ											■	■	■	■	■	■	■	■													
	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ																									■	■					
	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՆԵՐՄԻՅՈՒՄ																												■	■		

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ		
	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1	ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	1
2	ԱՇԽՂԵԿ	1
3	ԲԵՏՈՆԱԳՈՐԾ ՎԱՐՊԵՏ	1
4	ԳԱԶԱԵՌԱԿՑՈՂ ՎԱՐՊԵՏ	2
5	ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ	1
6	ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՆՎՈՐ	4

1	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԻԱՎՈՐԸ
2	ԻՆՔՆԱԹԱՓ	1
3	ԹՈԹՈՒՉ	1
4	ԱՑԵՏԻԼԻՆԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ	1
5	ԿՈՄՊՐԵՍՈՐ	1

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ՝ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ

Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՕԲՅԵԿՏ №14-24			
Նախագծող	Վ. Դավթյանյան			ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և նրբանցքների գազիֆիկացում			
				ցածր ճնշման գազատար	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.			ԱՆ	7`	7
				Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ		