

ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N/N	ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՄԻՍՆԵՐ																														
		1										2										3										
	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	■■■■■■■■■■																														
	ՓՈՍԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	■■																														

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ		
	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1	ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	1
2	ԱՇԽՂԵԿ	1
3	ԲԵՏՈՆԱԳՈՐԾ ՎԱՐՊԵՏ	1
4	ԳԱԶԱԵՌԱԿՑՈՂ ՎԱՐՊԵՏ	2
5	ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ	1
6	ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՆՎՈՐ	4

1	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԻԱՎՈՐԸ
2	ԻՆՔՆԱԹԱՓ	1
3	ԹՈԹՈՒՉ	1
4	ԱՑԵՏԻԼԻՆԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ	1
5	ԿՈՄՊՐԵՍՈՐ	1

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ԴԱՄ՝ ՋԵՐՄԱԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ
ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ,
ՋԵՐՄԱՄ ԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Տնօրեն	Կ. Դավթյան			ՕԲՅԵԿՏ №13-24			
Նախագծող	Վ. Դավթյանյան			ՀՀ Կոտայքի մարզի Արթուրյան համայնք, ք. Արթուրյան, 7-րդ մ/շ, 3-րդ թաղամասի տուն 102-ից տուն 92 սնող զազատար խողովակի կառուցում և զազիֆիկացում			
				ցածր ճնշման զազատար	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.			ԱՆ	4՝	4
				Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ		