

ՄԱՆԿԱԴԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԻ
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА

	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ԱՄԻՍՆԵՐ							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК								
2	ՀԱՏԱԿՆԵՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ УСТРОЙСТВО ПОЛОВ								
3	ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ և ԴՈՂՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ								
4	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
5	ԷԼ.ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ЭЛ. РАБОТЫ								
6	ՍԱՆ. ՏԵԽ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ САН. ТЕХ. РАБОТЫ								
7	ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ МОНТАЖ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ								
8	ՀՐԴԵՀԱՄԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ								
9	ԱՐՏԱՔԻՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ СТР-ВА НАРУЖ. ИНЖ.СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА								

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԿՆՈԼՈԹՅՈՒՆԸ 8.0 ամիս
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 8.0 месяцев



Պաշտոն Должность	Անուն, ազգանուն Имя, фамилия	Ստորագր. Подпись	ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուդի համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ կառուցման նախագծի տեղակայում	Փուլ Стадия	Թերթ Лист	Թերթեր Листов
Տնօրեն Директор	Գ. Բաղդասարյան Г. БАГДАСАРЯН			ԱՆ РП	ԾԿՆ-1 ПОС-1	1
ՆԳՃ ГАП	Մ. Էշիլբաշյան М. Ешилбашян		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ		ՆՈՐԱՇԵՆ ՀՀ, ք. Երևան, Ն. Չարյան 22-12 Ֆեա./տեղ: +374 (91/93) 50 40 09 НОРАШЕН РА, г. Ереван, Н. Заряна 22-12	
Նախագծեց Спроектировал	Մ. Էշիլբաշյան М. Ешилбашян					