

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԻ  
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА

|    | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<br>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                         | ԱՄԻՍՆԵՐ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
|    |                                                                                                      | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1  | ԵՔ ՄՈՆՈԼԻՏ ՍՅՈՒՆՆԵՐԻ և ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ<br>Выполнение железобетонных монолитных колонн и балок  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | ԵՔ ՄՈՆՈԼԻՏ ԾԱԾԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ<br>Выполнение железобетонной монолитной кровли                          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | ՊԱՏԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ<br>Установка стен                                                                 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ<br>Монтаж металлической лестницы                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 5  | ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ<br>УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК                                                    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | ՏԱՆԻՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ<br>Кровельные работы                                                           |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 7  | ՀԱՏԱԿՆԵՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ<br>УСТРОЙСТВО ПОЛОВ                                                         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 8  | ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ և ԴՈՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ<br>УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ                                           |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 9  | ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ<br>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ                                                           |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 10 | ԷԼ.ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ<br>ЭЛ. РАБОТЫ                                                                         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 | ՍԱՆ. ՏԵԽ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ<br>САН. ТЕХ. РАБОТЫ                                                            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 | ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ<br>МОНТАЖ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ                                     |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 | ՀՐԴԵՀԱՄԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ<br>МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ                                   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 14 | ԱՐՏԱՔԻՆ ԻՆՋԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՅԵՐԻ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ<br>ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ<br>СТР-ВА НАРУЖ. ИНЖ.СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԿՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

16.0 ամիս

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

16.0 месяцев



|                           |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                              |                  |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Պաշտոն<br>Должность       | Անուն, ազգանուն<br>Имя, фамилия | Ստորագր.<br>Подпись | ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրում<br>մոդուլային տիպի 144 տեղով մսուր-մանկապարտեզի կառուցման<br>նախագծի տեղակայում:<br>Привязка проекта строительства детского сада-ясли модульного<br>типа на 144 мест в селе Аревшат общины Артик<br>Ширакской области РА. | Փուլ<br>Стадия | Թերթ<br>Лист                                                                                                                                 | Թերթեր<br>Листов |
| Տնօրեն<br>Директор        | Գ. Բաղդասարյան<br>Г. БАГДАСАРЯН |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | ԱՆ<br>РП       | ԾԿՆ-1<br>ПОС-1                                                                                                                               | 1                |
| ՆԳՃ<br>ГАП                | Մ. Եշիլբաշյան<br>М. Ешилбашян   |                     | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԼԴԱՑՈՒՑԻՉ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ<br>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ                                                                                                                                                                                              |                | <b>ՆՈՐԱՇԵՆ</b><br>ՀՀ, ք. Երևան, Ն. Չարյան 22-12<br>Հեռ./тел: +374 (91/93) 50 40 09<br><b>Н О Р А Ш Е Н</b><br>РА, г. Ереван, Н. Заряна 22-12 |                  |
| Նախագծեց<br>Спроектировал | Մ. Եշիլբաշյան<br>М. Ешилбашян   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                              |                  |